

Odolion, 26.03.2024r.

DUDI.M.272.8.2024

**do Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

**Treść zapytań oraz wyjaśnień dotyczących zapisów
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 zadania – II postępowanie:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciehocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także „pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Dotyczy obu części zamówienia

W analogii do poprzedniego postępowania w tym zakresie: niezmiennie wzywamy do wycofania szkodliwych zapisów o charakterze abuzywnym, które w sposób rażąco nieproporcjonalny delegują całość bliżej nieokreślonego ryzyka terminowego na wykonawcę w sytuacji, kiedy z treści wzoru umowy wynika, że Zamawiający sam nie wie jak długo będzie trwał kontrakt, którego wycena w kontekście sprawowania nadzoru inwestorskiego stanowi wszak funkcję czasu, a równocześnie wymaga aby wykonawca w ramach zamówienia operującego rozliczeniem ryczałtowym przyjął bliżej nieokreślone ryzyko w tym zakresie całkowicie na siebie.

Zgodnie z obowiązującymi tzw. dobrymi praktykami w zamówieniach publicznych, celem umożliwienia złożenia rzetelnej oferty, a następnie jej weryfikacji przez Zamawiającego, niezbędne jest podanie w sposób jednoznaczny parametrów podlegających wycenie, toteż wnosimy o wskazanie jak duże przekroczenie terminowe należy wkalkulować w ofertę w ramach preferowanego przez Zamawiającego sposobu rozliczenia usługi (1 miesiąc a może 3 miesiące?) oraz na jakiej zasadzie będzie przebiegało rozliczenie poza ustalone ramy czasowe (płatne proporcjonalnie 100% a może proporcjonalnie 80%?).

Innymi słowy: prosimy o wskazanie przez ile miesięcy zespół inżynierów świadczących usługi intelektualne ma przyjeżdżać na budowę bądź narady koordynacyjne oraz jak rozliczać niezależne od nich przedłużenie tego terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektowanych postanowień umowy.

Z up. DYREKTORA
Rafał Sikorski
Zastępca Dyrektora