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Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDIM.272.7.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu .............. 2024r. w Odolionie, pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, ktorego dziata Zarzad Droég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Glownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy ul.
Zamkowej w miejscowosci Racigzek- etap Il — II postgpowanie.

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia maja nastgpujace znaczenie:
1. Prawo zamowien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.
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2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

3. SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentdw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i zlozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(w tresci SST) — dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.

5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zalacznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegoInosci roboty budowlane.

6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb
wykonania przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedza i zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czes$ci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacja prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu pelnigcego funkcje Inspektora
nie bedzie wymagala zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor pelni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego™.

9. Protokot koniecznosci — protokot zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowa
lub zgloszenia zmian materialow, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajagcy w swietle obowigzujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢
udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien Pzp, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrgbnych zamdéwien stosownie do postanowien Pzp, jak 1 sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt os6b powotany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sklad ktorego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokél koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamowienia, podpisany przez Komisje
odbioru. Podpisanie protokolu koncowego odbidr robodt rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zamdéwienia — wykonania robét budowlanych.

12. Protokol ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypelnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uplywu okresu gwarancji.
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13. Protokol zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowaé przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajagcy w S$wietle obowigzujacych wymogoéw
prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwos$¢ udzielenia
odrgbnych zamowien stosownie do postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych, jak
i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegdlnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialty zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw 1 prob potwierdzajacych jakos¢
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynno$ci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgloszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen oraz przedlozenie dokumentow
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbior Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane bgda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.
17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniaja wykonywanie cze¢sci lub calosci zadan wynikajacych z Umowy, ktorych zar6wno
Zamawiajacy, jak 1 Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, ogolnie wymagane;j
dla

cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiotlowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiolowe majace wplyw na

3
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wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trz¢sienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal lub mréz, szczegdlnie w dhuzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.

19. Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosé
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesi¢cy poczawszy od miesigca w ktorym
nastgpilo otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn—1/100xWn/100)
gdzie:
»WW (n),, — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a - staly wspdtczynnik o wartosci [10%] obrazujacy czg$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

,WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc poprzedni =
100)

~W27 W3, ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktory nastapi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) bedg obliczane z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczynoéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z
doktadnos$cia do 4 miejsc po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy

wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowosci
Raciazek- etap II” — II postgpowanie.
a. wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe,

sktadajace si¢ z projektow budowlanych, przedmiardw robot a takze w oparciu o SST

i zapisy SWZ;
b. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;
c. opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu robot budowlanych.
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2. Szczegdlowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostal w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robot oraz w SST a takze w zapisach SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na
etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego

wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnoSci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie
z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).

4. Wycinke drzew w trakcie trwania okresu legowego ptakow oraz kluczowego okresu
rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat (przepadajagcym od 1 marca do 31
sierpnia) dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych
legdw ptakéw oraz rozrodu zwierzat w obrgbie usuwanych drzew i1 krzewow. W tym
przypadku uzyskanie powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

5. Niniejsza inwestycja wspotfinansowana jest z Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Program
Inwestycji Strategicznych, Edycja 8, zwanego dalej ,,Programem”.

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako

wzajemnie si¢ uzupeiniajaca 1 uszczegdtawiajacag. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktorych nie mozna usunag¢ w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisOw bedzie uzgadniania z uwzglgdnieniem
zawarte] Umowy, SWZ 1 nastepnie dokumentacji projektowej oraz SST.

§4
PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy
1 dokumentacji projektowej wraz z SST, ktore stanowig podstawe realizacji przedmiotu
zamOwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisOw prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;
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2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezbednych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostgpnianic Zamawiajagcemu, Inspektorowi
i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach
1 trudnosciach mogacych wptynag¢ na jako$s¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegdlnych gestorow sieci
0 rozpoczeciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami 1 opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na tereniec budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

9) pisemne zglaszanie podwykonawcOw oraz zawartych z nimi uméw,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,;

11) nanoszenie na biezgco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub Inspektorem w przypadku odstgpstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

12) zapewnienie biezacej obshigi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco
dokumentacji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia
przekazanie jej
Zamawiajacemu;

13) aktualizacja wydanych przez gestoréw sieci warunkdéw wykonania robdt. Koszt
aktualizacji warunkow 1 ich realizacje od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

14) zapewnienie ciagltego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkow uzyteczno$ci publicznej jak 1 placowek prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczag oraz budynkéw mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej
organizacji ruchu;

15) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
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z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, zgodnie z wymaganiami tego

rozporzadzenia i Programu;

. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do 7 dni

od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,

uwzgledniajacy wartosci zadan oraz wskazane terminy i warunki platnosci, zgodnie

z postanowieniami § 9 umowy.

. Wykonawca ma obowigzek opracowaé czasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé

niezbedne uzgodnienia 1 opinie wraz z zatwierdzeniem.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ praw 1 zobowigzan,

dlugoéw 1 wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swdj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz.;

2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢

1 przechowywac¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie

budowy musza znajdowac si¢ 1 by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany

i techniczny, SST, protokdt przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan

organizacyjnych 1 koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wylgcznie nowe wyroby,

materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt 1 ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakos$ci, wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materialdow
planowanych do wbudowania.

. Zmiana materialdéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamowienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej 1 SST, bedzie
mozliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materialow jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko
w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatlow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materialow, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych.



Eﬂ’ ZARZAD DROG POWIATOWYCH 4 POLSKI
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W tAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow i materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materialdw nicodpowiadajacych wymogom okre§lonym w Umowie
— Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczgcie wykonania zamowienia — 0d dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie wykonania zamowienia — 8 miesiecy od dnia podpisania umowy,

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng dat¢ zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenow przylegltych, stwierdzong przez
kierownika budowy 1 potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych

uszkodzi¢ istniejgce instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejagcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociagi 1 podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8

ODBIORY

. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

1) odbiory czgséciowe,

2) odbior koncowy,

3) odbidr ostateczny.

. Odbior prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedltozy Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczgciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robdt zanikajacych lub
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ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika

budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt — w ciggu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spelione, aby odbior mogt by¢ dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwloki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowego wykonania Umowy,
a w szczegllnosci dokumentacje powykonawcza oraz niezbedne §wiadectwa kontroli
jakosci materiatdéw, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgloszeniem do odbioru
koncowego calego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajagcym gotowos¢ calego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczeg6lnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenie geodety potwierdzajace wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w os$rodku
dokumentacji geodezyjnej,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materialow zgodnie z dokumentacija
projektowa 1 SST 1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i1 speiniajace zakladane projektowe
1 uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. 1 PZH;

5) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupeliajacy opis. W takim przypadku
oswiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

6) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy 1 zaakceptowana przez projektanta
i Inspektora. Dokumentacje powykonawcza wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego
lub wykona¢ nowa wersje;

7) dokumentacje geodezyjng obejmujaca:

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza zloZenie
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szkicu z inwentaryzacji powykonawczej do chwili uzupelienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);

8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

9) protokoty odbiorow technicznych;

10) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materialdw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne
lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dopuszczajagce do  stosowania
w realizowanym przedmiocie zamdwienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisdéw, norm i warunkOw technicznych;

11) zestawienie faktur zaplaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

12) karte gwarancyjng na catos¢ przedmiotu zamowienia wystawiong przez Wykonawce,
zgodnie z zatagczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i

sporzadza protokot odbioru, wyznaczajac réwnoczes$nie termin usunigcia wad 1/lub

usterek, nie krotszy niz 10 dni, uwzgledniajacy wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania

atmosferycz ne;;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy moze odmowic
dokonania odbioru i1 zagda¢ wykonania cz¢sci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, a w razie nie wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich osobie trzeciej
na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy -  po wczesniejszym wezwaniu 1
wyznaczeniu dodatkowego terminu wykonania Przedmiotu umowy - z zachowaniem
prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajagcymi z jego dzialan, w
szczeg6lnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 dni, uwzgledniajacym wymogi technologiczne
oraz uwarunkowania atmosferyczne, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, po wczesniejszym wezwaniu i
wyznaczeniu dodatkowego terminu, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$é
podejmowania przez Zamawiajagcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstapi¢ i zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan,
w szczegdlnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania, po wczesniejszym
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

10
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4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usuni¢cia lub ich usunigcie wymagaloby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i/lub
usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

6. Protokot koncowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawieral ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegbdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru;

3) oznaczenie 0sO6b uczestniczagcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
Czynnosci;

4) wynik dokonanego sprawdzenia, jakosci robot podlegajacych odbiorowi,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

6) decyzje Zamawiajacego co do terminu usunigcia ujawnionych wad i/lub usterek;

7) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0sob uczestniczacych w odbiorze;

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i 0s6b uczestniczacych
w odbiorze.

7. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umow3 i ztozeniu operatu kolaudacyjnego.

8. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rgkojmi.

9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajag Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

brutto W WysoKOSCI: ....ouiii zt
w tym podatek VAT 23 % w wysoKoSCl ........ccovveiiiiininnn. zt
cena Netto W WYSOKOSCL: .ouuvinuiitiiii e 7t

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktorych wchodzg: projekty budowlane, przedmiary
robot, SST i SWZ i jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegdlnosci
nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich
odpadoéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,

11
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wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz
SWZ.

3. Podstawg do rozliczania platnosci bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy
uwzgledniajgcy wartosci i terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami
ust. 4,
warunki ptatnosci.

4. Zamawiajacy przewiduje platnos¢ jedng fakturg czgsciowa do wysokosci nieprzekraczajacej
30% wynagrodzenia brutto, proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa.

5. Podstawa wystawienia faktury musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac przez
Inspektora Nadzoru.

6. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego 1 wykonaniu
pelnego zakresu prac objgtego zamowieniem.

7. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie
aneksu do umowy 1 odrebnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

8. W przypadku zwigkszenia wartosci przedmiotu umowy z tytutu waloryzacji zaptata
wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu do umowy i odrgbnej faktury.

9. Warunkiem dokonywania ptatnosci bedg podpisane protokoty odbioru robodt okreslone

w § 8 ust. 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug (VAT), ktora wynika¢ bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposdb odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktéry na dzien zmiany
stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.
11. Jezeli wystgpig roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, roboty te realizowane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
- powszechnie dostepne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- ceny materialdbw 1 sprzetu na podstawie ogolnodostepnych publikacji cennikow
materialow, KNR-Ow lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.
12. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w ciagu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.
13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
14. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobg
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobg trzecia
swoich wierzytelnosci.
15. Za dziefr dokonania ptatnosci uwaza si¢ dzien, w ktorym nastapilo przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy.

12
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16. Dokonanie ptatnosci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie
dokonania zaptaty przez Wykonawceg swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
umowami.

17. Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ faktur¢ w siedzibie Zarzadu Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania.

19. Faktury beda wystawiane na (nabywca/odbiorca):

NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

Nr NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza:

............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajagcego na
podstawie stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynno$ci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegolnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokotdw oraz skladania wszelkich innych oswiadczeh w imieniu
Wykonawcy zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.
.................................................... - jako kierownika budowy branzy drogowej bez

.................................................... - jako kierownika robdt branzy instalacyjne;j
.................................................... - jako kierownika robdt branzy elektryczne;j,

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w wust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spelnia¢ warunki, ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

3. Funkcje Inspektora bedzie penit:
L)
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§11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu

zamoOwienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac beda wynagrodzenie za prace
rowne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy osob wykonujacych prace zwigzane z:

Przebudowg drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dgbrowka na odcinku przy
ul. Zamkowej w miejscowosci Racigzek- etap Il, obejmujac:

- budowe/ przebudowe infrastruktury drogowej (jezdni - kostka kamienna (bazaltowa),
nawierzchnia asfaltowa, chodnikow, Sciezki pieszo-rowerowej, peronéw przystankowych,
zjazdd6w na posesje),

- przebudowg infrastruktury sanitarnej,

- przebudowg infrastruktury elektrycznej (o$wietlenie uliczne),

- przebudowg infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja,

- niezb¢dna wycinka drzew.

Obowiazek ten dotyczy rowniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujagce podwykonawcéOw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do 0séb, ktérych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedlozenie:

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz 0s6b) o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.
. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez
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wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnos$ci wskazane powyze;j.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloScia,

jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktore s niezbedne do prawidlowego wykonania
Umowy, w tym do okreslania formy 1 zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania
realizacji 1 rozliczen wykonywanych prac.
. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci
dokumentow zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajacego bez
jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§13

KARY UMOWNE
. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okre§lonego w § 2
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nast¢pujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu zobowigzania, w terminie 0 Ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa — odpowiednio w 8 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwloki;

C) za zwlok¢ w usunigciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokos$ci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w 8 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki.

d) za rozwigzanie lub odstagpienie od Umowy (w wyniku czego doszlo do zakonczenia
wspolpracy) z winy lezacej] po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

e) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawno$ci
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eksploatacyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

f) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

g) z tytulu niezgloszenia podwykonawcy oraz nieprzedlozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

h) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

) ztytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,01%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

j) z tytulu niespelienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy
o prac¢ w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umownag
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesigc
braku spelienia obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopeiienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania osob §wiadczacych prace na podstawie umowy o praceg.

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego
wczesniej stanu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytulu zastrzezenia kary umowne;j i
powstatych wczesniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie 1 zapflate.

4. Strony zgodnie okre$laja, Zze laczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktoérych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowiazku dopetnienia
uchybionych dziatan lub zaniechan, chyba, ze doszlo do rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy.

8. Roszczenie o zaplat¢ kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktdorym nastapilo
zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaplaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

16



Eﬂ, ZARZAD DROG POWIATOWYCH 4 POLSKI O
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W tAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

8§14
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.

. Szczegodtowe zapisy dotyczace warunkéw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do Umowy.

. Wykonawca wypehi kart¢ gwarancji na poszczegdlne zadania podane w 8§ 2 ust. 1 i 2
Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 8 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, Ze uprawnienia z tego
tytutu przystugiwac bedg Zamawiajacemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzanh z tytutu r¢kojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robot.

. Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytulu gwarancji jakosci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zar6wno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki 1 ucigzliwosci
dla ludzi 1 wlasnosci, a takze szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajgcym
z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego 1 0sob trzecich z tytulu szkod powstalych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca o$wiadcza, Zze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamoéwienia
Nastepujacym podwWyKONAWCOI: . .ouueutiniitiit it

Nazwa podwykonawcy: ............c..coeeeee

Opis powierzonej cze$ci zamOwienia: ...........ooevvvueenennn.

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...l (tak/nie)
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
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w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,

nie byl krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada

zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialdw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo

o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zlotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
430 1474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie pehienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne lub jego wiasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom 1 o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z fakturg
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom wraz z oswiadczeniem podwykonawcy,
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iz naleznosci zwiazane z realizacja zaméwienia badz jego czescig zostaty przez Wykonawce
zrealizowane.

2. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéory =zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

4. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastagpi zgodnie z terminami
platnosci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

8.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

0 ktdrych mowa w ust.2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.
9.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku powzigcia informacji przez Zamawiajacego odno$nie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujacego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do zlozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku zlozenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
zlozonych wyjasnien, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub czesci

lub rozwigzania umowy z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajgcego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadto$ci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktéorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je wykonac
w umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora 1 pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o upadlos$¢ lub
restrukturyzacji lub podjgcia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pi§mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w calosci lub czgsci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dzialan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych i dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przyshuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
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protokotu koncowego odbioru rob6t, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez

Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze.

. Os$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czgsci powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznos$ci takiego os$wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstapienia od umowy;

2) zlozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uplywie terminu
do spehienia $wiadczenia).

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nast¢pujgce obowigzki

szczegbdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia o$§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy
Sporzadzi taki protokét jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace W zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastgpito z winy lezagcej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy

lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaly wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materialow zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej
umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych

z przepisOw Prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokot koniecznosci, biorge

pod uwage w szczeg6lnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamowien Publicznych (o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dzialajgc zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich

wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
0 czas opOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) jesli pojawily si¢ okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajagce dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,

za ktoére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

C) jesli w toku realizacji Umowy pojawila si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac

d)

nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byl w stanie przewidzieé¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktorych prawidlowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;
wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:
— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,
— opadoéw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajagcych prowadzenie robodt
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;
wystapienia sit wyzszych i klgsk zywiolowych (np. huragan, powodz, trzgsienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace zachowanie wymogOw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajace ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wtadz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajagcych wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;
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f) ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

g) ograniczenia dostgpnosci lub braku na rynku materiatdéw budowlanych niezbednych
do wykonania umowy,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp
oraz robdt zwigkszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie
wykonywania Umowy, ktore bedg mialy istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu
Umowy,

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dziatania

)

organdéw administracji w szczegoInosci:

k)

n)

przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa,

odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

koniecznos$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

wystagpienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbg¢dne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na
okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robdt
nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot
nastgpi o czas niezbedny na wykonywanie rob6t po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

zaistnienia  konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwac¢ bedzie opracowanie nowych rozwiazan projektowych,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za uprzedniag zgoda

Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkoéw Zaméwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika
budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
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wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,
kierownika robot, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spelnia¢ wymagania okre$lone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zamdéwienia i zmiany te beda
konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozilaby
powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robot, terminu
wykonania 1 innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniala wadg dokumentacji
projektowej lub SST;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznosci
powstatych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sily
wyzsze] rozumiane] jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig site wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajgcego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaly ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie mialyby wptywu na ilos¢ podmiotow zainteresowanych tg
procedura, przykladowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawceg rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa
nastepstwem:
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a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji rob6t budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktora nie odstepuje
w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamoéwienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokotach koniecznosci. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznos$ci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu
wykonania oraz mozliwos¢ wczes$niejszej zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem  dysponowania przez Zamawiajacego  Srodkami  finansowymi,
umozliwiajagcymi wczesniejsza zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje
zmiany w harmonogramie platnosci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie moglo nastapi¢ o okres rowny
dniom roboczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i1 z tego tytulu
nastgpito opoznienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie
trwania umowy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia.
2. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu

o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Glowny Urzad
Statystyczny w ukladzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT.
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W przypadku gdy w/w wskaznik przestal by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa si¢ z opo6znieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten
sposOb wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla
miesigca, ktorego dotyczylo dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwlocznie po
ich publikacji.

Ze wzgledu na okres fakturowania dluzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wilasciwy
wskaznik waloryzacji przyjmie S$rednig arytmetyczng ze wskaznikOw waloryzacji
wyliczonych zgodnie z §1 ust. 20 dla kolejnych miesigcy objetych okresem rozliczeniowym.
Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaty % wynagrodzenia nie podlega
waloryzacji z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk i jego elementy skladowe,
rezerwa wykonawcy na ryzyko, koszty ogdlne budowy, koszty ogdlnego zarzadu.

3. Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia,
o ile wskaznik waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wiecej niz 106% lub
mniej niz 94%.

4. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesi¢cznie poczawszy od pierwszego
miesigca po podpisaniu Umowy do osiggnigcia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia
umownego netto.

5. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajagcego uzasadnienie wskazujace, 1z zmiana/zmiany
wskazana/wskazane w niniejszym § wplywa/wptywaja na koszty wykonania zamowienia,
wraz ze szczegdlowym sposobem wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz zalaczeniem dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci wskazanych
we wniosku.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé na wniosek wnioskodawcy do wystawionych faktur nie
czesciej niz raz na 6 miesigcy.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w niniejszym §, przez zmiang ceny materialow lub
kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostalo zmienione w opisanych
przypadkach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli facznie sg spelnione nastgpujace warunki:

a. przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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7. Jezeli Wykonawca wykaze wpltyw zmian o ktérych mowa w niniejszym § na koszty

wykonania zamdwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrzed
stosowny aneks do umowy, ktéry bedzie obowigzywat od dnia wejécia w zycie tych zmian.
. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytulu wykonania robot dodatkowych, zleconych
Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ...ceeeeeennn zl na zasadach wedlug SWZ, w formie

. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdot Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwrocl nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot Obiektu,
jezeli nie zostato wceze$niej wykorzystane.

. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robot Obiektu,
Wykonawca wystagpi do Zamawiajagcego w formie pisemnej o zwrot pozostalej kwoty
zabezpieczenia.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji

Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona nieusatysfakcjonowana rozstrzygnigciem, upowazniona bedzie do poddania
ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sagdowa.

. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
wlasciwy sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§24
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KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamoéwien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udziatlem
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawg pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokohu oraz jego zatacznikows;

c¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zamowienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
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e) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o cigzagcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych dane przekazane zostaty
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem 1 ktore Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wylaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. S RODO.

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentaciji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odleglos¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

AAIES |

Telefon |

e-mail | i iiiiiiiiaan

dla Wykonawcy:

AAIES |

Telefon |

=Ml
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3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieto,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

5. Integralng cze$cia Umowy sg nastgpujace zalaczniki:
1) SWz
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wz6r Karty Gwarancyjnej

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data
zlozZenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik Nr 1
do Umowy Nr ............. zdnia ...l
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy ul.

Zamkowej w miejscowosci Raciazek- etap Il — II postgpowanie

Gwarantem jest:
zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.
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1. Przedmiot gwarancji

1) niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamoOwienia objetego Umowag nr
.................... z dnia ............................, odebranego protokotem koncowego
odbioru robot Obiektu zdnia ..........oooveevvviiiiiiinnn.. ;

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caly przedmiot Umowy, w tym takze za cze¢$ci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ zobowigzania,
o0 ktérym mowa w punkcie pkt 2;

4) Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajacg wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujacag na brak wymaganych jego wilasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupelosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
........................... miesigce na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu

3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia w ramach gwarancji wszystkich wad
1 usterek przedmiotu Umowy, zgltoszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje si¢ do usunigcia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad;

3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie
gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwlocznie po jej
dostrzezeniu;

4) w przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje
si¢ do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dluzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

5) Gwarant odpowiada za wad¢ rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji;

6) Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego 2z dokumentacja opisujacg przedmiot
zamoOwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZ nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia albo ukrytej wady materialowe;.

4. Ogo6lne warunki gwarancji:

1) Gwarant os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajacych z bledow technologicznych
1 zapewniaja bezpieczne 1 bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowane;j szkody
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dla Zamawiajacego lub innych os6b, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuni¢cia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezb¢dnym do ich usunigcia;

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta
innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad,

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
1/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostala udzielona gwarancja prac modernizacyjnych
bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i1 skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonaja
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad
w wWw. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub poczta elektroniczng
na nizej wskazane numery fakséw i adresy
Poczta elektroniczna: ..........oooviiiiiiiii i
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2) wszelka komunikacja pomigedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

3) o0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sa informowac si¢ niezwlocznie, 1 nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanic majg
zastosowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczego6Inosci Kodeksu
cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czg¢scig protokotu koncowego odbioru robét;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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