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Zatgcznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.272.3.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu .............. 2024r. w Odolionie, pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, ktorego dziata Zarzad Droég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Glownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy ul.
Zamkowej w miejscowosci Racigzek- etap 11

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nast¢pujace znaczenie:
1. Prawo zamowien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.
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2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

3. SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(w tresci SST) — dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.

5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zalacznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegoInosci roboty budowlane.

6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb
wykonania przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedza i zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czes$ci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacja prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petigcego funkcje Inspektora
nie bedzie wymagala zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor pelni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego™.

9. Protokot koniecznosci — protokot zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowa
lub zgloszenia zmian materialow, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajagcy w swietle obowigzujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢
udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien Pzp, konieczno$é¢/mozliwosé
udzielenia odrgbnych zamdéwien stosownie do postanowien Pzp, jak 1 sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespot os6b powolany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sklad ktorego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokél koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamowienia, podpisany przez Komisje
odbioru. Podpisanie protokolu koncowego odbidr robodt rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zamdéwienia — wykonania rob6t budowlanych.

12. Protokol ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypelnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancji.



EP ZARZAD DROG POWIATOWYCH 4 POLSKI
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W tAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

13. Protokol zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowaé przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
I Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajagcy w $wietle obowigzujgcych wymogow
prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwos$¢ udzielenia
odrgbnych zamowien stosownie do postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych, jak
I sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegdlnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialty zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw 1 prob potwierdzajacych jakos¢
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej 1 powykonawczej, zgloszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen oraz przedlozenie dokumentow
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbior Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane bgeda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniaja wykonywanie cze¢sci lub calosci zadan wynikajacych z Umowy, ktorych zaréwno
Zamawiajacy, jak 1 Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, ogolnie wymagane;j
dla

cywilnoprawnych stosunkow zobowiazaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdzialac.

18. Kleska zywiotlowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiolowe majace wplyw na
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wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trz¢sienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal lub mroz, szczegolnie w dhuzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.

19. Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosé
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktorym
nastgpilo otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego WzOru:

Ww (n)=a+(1-a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn—1/100xWn/100)
gdzie:
»WW (n),, — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a - staly wspdtczynnik o wartosci [10%] obrazujacy czg$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc poprzedni =
100)

~W27 W3, ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktory nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) bedg obliczane z doktadnoscia do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczynoéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy

wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowosci
Raciazek- etap II”
a. wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe,

sktadajace si¢ z projektow budowlanych, przedmiardw robot a takze w oparciu o SST

i zapisy SWZ;
b. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;
c. Opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu robdt budowlanych.
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2. Szczegdlowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostal w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robot oraz w SST a takze w zapisach SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na
etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego

wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnoSci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie
z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).

4. Wycinke drzew w trakcie trwania okresu legowego ptakow oraz kluczowego okresu
rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat (przepadajagcym od 1 marca do 31
sierpnia) dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych
legdw ptakéw oraz rozrodu zwierzat w obrgbie usuwanych drzew i1 krzewow. W tym
przypadku uzyskanie powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

5. Niniejsza inwestycja wspotfinansowana jest z Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Program
Inwestycji Strategicznych, Edycja 8, zwanego dalej ,,Programem”.

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako

wzajemnie si¢ uzupeiniajaca 1 uszczegdtawiajacag. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktorych nie mozna usunag¢ w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisOw bedzie uzgadniania z uwzglgdnieniem
zawarte] Umowy, SWZ 1 nastepnie dokumentacji projektowej oraz SST.

§4
PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy
1 dokumentacji projektowej wraz z SST, ktore stanowig podstawe realizacji przedmiotu
zamOwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisdéw prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;
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2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezbednych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dbad
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udost¢pnianic Zamawiajagcemu, Inspektorowi
i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
1 trudnosciach mogacych wptynag¢ na jako$s¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegdlnych gestorow sieci
0 rozpoczeciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami i opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenic budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpaddw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoOwienia, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

9) pisemne zglaszanie podwykonawcow oraz zawartych z nimi umow,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuni¢cia;

11) nanoszenie na biezgco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub Inspektorem w przypadku odstgpstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

12) zapewnienie biezacej obshugi geodezyjnej prac oraz prowadzenic na biezaco
dokumentacji geodezyjnej, a po =zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia
przekazanie jej
Zamawiajacemu;

13) aktualizacja wydanych przez gestoréw sieci warunkdéw wykonania robdt. Koszt
aktualizacji warunkow 1 ich realizacj¢ od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

14) zapewnienie ciaglego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkow uzyteczno$ci publicznej jak 1 placowek prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg oraz budynkow mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej
organizacji ruchu;

15) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane



Eﬂ’ ZARZAD DROG POWIATOWYCH 4 POLSKI
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W tAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, zgodnie z wymaganiami tego

rozporzadzenia i Programu;

. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do 7 dni

od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,

uwzgledniajacy wartosci zadan oraz wskazane terminy i warunki platnosci, zgodnie

z postanowieniami § 9 umowy.

. Wykonawca ma obowigzek opracowaé czasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé

niezbedne uzgodnienia 1 opinie wraz z zatwierdzeniem.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ praw 1 zobowigzan,

dlugoéw 1 wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swdj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz.;

2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢

1 przechowywac¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie

budowy musza znajdowac si¢ i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na budowe, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany

1 techniczny, SST, protokot przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan

organizacyjnych 1 koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wylgcznie nowe wyroby,

materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt 1 ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakosci, wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow
planowanych do wbudowania.

. Zmiana materialdéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamowienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i SST, bedzie
mozliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materialow jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatlow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe 1 montaz materiatdéw, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow i materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materialdw nicodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie
— Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponie$¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie wykonania zamowienia — od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie wykonania zamowienia — 8 miesiecy od dnia podpisania umowy,

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng dat¢ zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy 1 potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych

uszkodzi¢ istniejgce instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejagcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociagi 1 podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz WWykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8

ODBIORY

. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

1) odbiory czgséciowe,

2) odbior koncowy,

3) odbidr ostateczny.

. Odbior prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczgciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot zanikajacych lub



Eﬂ’ ZARZAD DROG POWIATOWYCH 4 POLSKI
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W tAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika

budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt — w ciggu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcg o gotowosci do
odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spelione, aby odbior mogt by¢ dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwloki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowego wykonania Umowy,
a w szczegllnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci materiatdéw, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgloszeniem do odbioru
koncowego calego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajagcym gotowos¢ calego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenie geodety potwierdzajace wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w os$rodku
dokumentacji geodezyjnej,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatlow zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST 1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i1 speiniajace zakladane projektowe
1 uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

5) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupehiajacy opis. W takim przypadku
oswiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

6) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta
i Inspektora. Dokumentacje powykonawcza wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego
lub wykona¢ nowa wersje;

7) dokumentacje geodezyjng obejmujaca:

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza zloZenie
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szkicu z inwentaryzacji powykonawczej do chwili uzupelienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);
8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);
9) protokoty odbiorow technicznych;
10) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materialdw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne
lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dopuszczajagce do  stosowania
w realizowanym przedmiocie zamdwienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisdéw, norm 1 warunkéw technicznych;
11) zestawienie faktur zaplaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;
12) karte gwarancyjng na catos¢ przedmiotu zamowienia wystawiong przez Wykonawce,
zgodnie z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.
3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy dokonuje odbioru
1 sporzadza protokot odbioru, wyznaczajagc roéwnoczes$nie termin usuni¢cia wad
i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze odmowic
dokonania odbioru i zagda¢ wykonania cz¢sci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli te wady 1i/lub wusterki uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, a w razie nie wykonania czegsci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie ich osobie trzeciej
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczegdlnosci karami umownymi
i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunic wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na Kkoszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢
podejmowania przez Zamawiajacego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstapi¢ i zleci¢ usunig¢cie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obciazenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan,
w szczegdlnosci karami umownymi 1 prawem do odszkodowania

4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.

10
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6. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegblnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;
2) dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru;
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci;
4) wynik dokonanego sprawdzenia, jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;
6) decyzje Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad i/lub usterek;
7) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0sob uczestniczacych w odbiorze;
8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i 0s6b uczestniczacych
w odbiorze.
7. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umow3 1 ztozeniu operatu kolaudacyjnego.
8. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rgkojmi.
9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzaja Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Brutto W WYSOKOSCI: . .uuueiit it aeas 7t
w tym podatek VAT 23 % w wysokos$ci .........oooiiiiiiiiiin. zt
cena Netto W WYSOKOSCI: ..vviniiiii i e 7t

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktorych wchodza: projekty budowlane, przedmiary
robot, SST i SWZ i jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty
niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegdlnosci
nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich
odpadéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz
SWZ.

3. Podstawa do rozliczania platnosci bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy
uwzgledniajacy wartosci i terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami
ust. 4,
warunki ptatnosci.

4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamowienia nastgpi jedng
faktura koncows.

11
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5. Podstawa wystawienia faktury musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac przez
Inspektora Nadzoru.

6. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego i wykonaniu
pelnego zakresu prac objetego zamoéwieniem.

7. W przypadku wystapienia robot dodatkowych zaplata wynagrodzenia nastgpi na podstawie
aneksu do umowy i odrebnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

8. W przypadku zwickszenia wartosci przedmiotu umowy z tytulu waloryzacji zaplata
wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu do umowy 1 odr¢bnej faktury.

9. Warunkiem dokonywania platnosci beda podpisane protokoty odbioru robot okreslone

w § 8 ust. 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug (VAT), ktora wynika¢ bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisOw prawnych, wynagrodzenie brutto okre§lone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktoéry na dzien zmiany
stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.
11. Jezeli wystgpig roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, roboty te realizowane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i1 zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nast¢pujace zalozenia:
- powszechnie dostgpne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- ceny materialbw 1 sprz¢tu na podstawie ogdlnodostepnych publikacji cennikdéw
materialow, KNR-Ow lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.
12. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.
13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
14. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ zobowigzan na osobe
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobe trzecig
swoich wierzytelnosci.
15. Za dzien dokonania ptatno$ci uwaza si¢ dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy.
16. Dokonanie ptatnosci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie
dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami.
17. Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ faktur¢ w siedzibie Zarzadu Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platforme¢ elektronicznego
fakturowania.
19. Faktury beda wystawiane na (nabywca/odbiorca):
NABYWCA:
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Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
Nr NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
pelienia funkcji technicznych w budownictwie 1 wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajacego na
podstawie stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnos$ci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokotdw oraz skladania wszelkich innych o$wiadczeh w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
.................................................... - jako kierownika budowy branzy drogowej bez

.................................................... - jako kierownika robdt branzy instalacyjnej
.................................................... - jako Kkierownika robot branzy elektrycznej,

W sytuacji koniecznos$ci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spelnia¢ warunki, ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

. Funkcje Inspektora bedzie petnit:

)

1) e, :

§11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE
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1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac¢ beda wynagrodzenie za prace
rowne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy 0s6b wykonujacych prace zwigzane z:

Przebudowg drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dagbrowka na odcinku przy
ul. Zamkowej w miejscowosci Racigzek- etap I, obejmujac:
- budowe/ przebudowe infrastruktury drogowej (jezdni - kostka kamienna (bazaltowa),
nawierzchnia asfaltowa, chodnikow, $ciezki pieszo-rowerowej, perondw przystankowych,
zjazdd6w na posesje),
- przebudowg infrastruktury sanitarnej,
- przebudowg infrastruktury elektrycznej (oswietlenie uliczne),
- przebudowg infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja,
- niezbedna wycinka drzew.
Obowiazek ten dotyczy rowniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujace podwykonawcéOw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do 0sdb, ktérych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedlozenie:
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz 0s6b) o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

4. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ 0sob
wykonujacych czynnosci wskazane powyze;.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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=

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia,

jako$cia oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania
Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzagcych do monitorowania
realizacji i rozliczenh wykonywanych prac.
Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindéw sporzadzania i tresci
dokumentow zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajacego bez
jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

8§13

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre§lonych w Umowie obowigzujaca formgag

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okre§lonego w § 2

w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nast¢pujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu zobowigzania, w terminie 0 Ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa — odpowiednio w § 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwloki;

) za zwloke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rgkojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usunigcie wad - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w 8 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki.

d) za rozwigzanie lub odstagpieniec od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspOtpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

e) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialdw i urzgdzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnos$ci
eksploatacyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

f) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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g) z tytulu niezgloszenia podwykonawcy oraz nieprzedlozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

h) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

) ztytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,01%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

j) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia osob na podstawie umowy
o prace w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy Wykonawca zaplaci kar¢ umownag
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesiac
braku spelnienia obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopeinienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania oso6b §wiadczacych prace na podstawie umowy o praceg.

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i1 obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego
wczesniej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej 1
powstatych wczesniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie 1 zaptate.

4. Strony zgodnie okre$laja, ze taczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % wartosci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach ogdlnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopeinienia
uchybionych dziatan lub zaniechan, chyba, ze doszlo do rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy.

8. Roszczenie o zaplat¢ kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktérym nastgpito
zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaplaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaplaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakoS$ci.

2. Szczegdlowe zapisy dotyczace warunkow gwarancji zostaly okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatacznik do Umowy.
3. Wykonawca wypetni kart¢ gwarancji na poszczegdlne zadania podane w § 2 ust. 1 i 2
Umowy.
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§15
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 8 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, ze uprawnienia z tego
tytutu przyshugiwaé beda Zamawiajacemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzanh z tytutu r¢kojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robot.

. Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytulu gwarancji jakosci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zar6wno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki 1 ucigzliwosci
dla ludzi 1 wlasnosci, a takze szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajgcym
z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego 1 osob trzecich z tytutu szkod powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czgsci zamoéwienia
nastepujacym podwyKONaWCOM: ...o.uiueie ittt

Nazwa podwykonawey: ............cooeeenine

Opis powierzonej czg$ci zamOwienia: .........o.eoeeueenennn..

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie)
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
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4,

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,

nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada

zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 9 niniejszej] umowy, oraz umoOw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialdbw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ziotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
430 1474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i o zaplatach dla Podwykonawcéw, a wraz z faktura
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy,
1z naleznosci zwigzane z realizacja zamowienia badz jego czeScig zostaty przez Wykonawce
zrealizowane.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
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odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami
platnosci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku powzigcia informacji przez Zamawiajacego odno$nie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujacego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do zlozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku zloZenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
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zlozonych wyjasnien, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).

8§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub czesci

lub rozwigzania umowy z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktéorych Zamawiajacy nie zaakceptowatl umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je wykonac
w umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora 1 pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ Iub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w cato$ci lub czgsci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych i dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czgsci powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:
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1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) zlozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uplywie terminu
do spetnienia §wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nast¢pujace obowiazki
szczegbdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia oSwiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy
Sporzadzi taki protokét jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastgpito z winy lezagcej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatlow zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej
umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych

z przepisdOw Prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokot koniecznosci, biorac

pod uwage w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,
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6) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
0 czas opOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu zamdéwienia w przypadku:

a) jesli pojawily si¢ okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajagce dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

C) jesli w toku realizacji Umowy pojawila si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byl w stanie przewidzieé¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktorych prawidlowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,

— opadow $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

e) wystgpienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powddz, trz¢sienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace zachowanie wymogOw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajgce ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wladz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostepie do terenu objgtego robotami;

g) ograniczenia dostgpnosci lub braku na rynku materialdw budowlanych niezbgdnych
do wykonania umowy,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp
oraz robdt zwigkszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,
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i) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie
wykonywania Umowy, ktére bedg miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu
Umowy,

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania

)

organow administracji w szczegdlnosci:

k)

n)

przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa;

odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

koniecznos$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

wystagpienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbg¢dne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na
okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robdt
nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, przy czym przesunigcie terminu robdt
nastapi o czas niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesuni¢cie terminu rob6t nastapi o tyle dni, przez ile
trwac bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za wuprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika
budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,

kierownika robdt, zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjalu
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kadrowego Wykonawcy a nadto musi spelnia¢ wymagania okre$lone dla danego

specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zaméwienia i zmiany te beda
konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamoOwienia grozilaby
powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robot, terminu
wykonania 1 innych okolicznosci powstalych w zwigzku z zaistniata wada dokumentacji
projektowej lub SST;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznosci
powstatych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sily
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig site wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajgcego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaly ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie mialyby wptywu na ilos¢ podmiotow zainteresowanych tg
procedura, przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawcg rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa
nastgpstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
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w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktora nie odstepuje
w sposbb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw decyzji pozwolenia na
budowe¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamoéwienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre$lonych w protokotach konieczno$ci. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu
wykonania oraz mozliwo$¢ wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem  dysponowania przez Zamawiajacego Srodkami  finansowymi,
umozliwiajagcymi wczesniejsza zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje
zmiany w harmonogramie platnosci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie moglo nastapi¢ o okres rowny
dniom roboczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy 1 z tego tytulu
nastgpito opoznienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie
trwania umowy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja
zamowienia.
2. W przypadku zmiany o ktorej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu

o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Glowny Urzad
Statystyczny w ukladzie miesiagc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesigcy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT.

W przypadku gdy w/w wskaznik przestal by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardzie]
zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla §wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten
sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wlasciwego dla
miesigca, ktorego dotyczylto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwlocznie po
ich publikacji.

Ze wzgledu na okres fakturowania dluzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wilasciwy
wskaznik waloryzacji przyjmie $rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych zgodnie z §1 ust. 20 dla kolejnych miesigcy objetych okresem rozliczeniowym.
Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaty % wynagrodzenia nie podlega
waloryzacji z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk i1 jego elementy skladowe,
rezerwa wykonawcy na ryzyko, koszty ogdlne budowy, koszty ogdlnego zarzadu.

. Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia,
o ile wskaznik waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wiecej niz 106% lub
mniej niz 94%.

. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesi¢cznie poczawszy od pierwszego
miesigca po podpisaniu Umowy do osiggnigcia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia
umownego netto.

. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku  Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wskazujgce, 1z zmiana/zmiany
wskazana/wskazane w niniejszym § wptywa/wplywaja na koszty wykonania zaméwienia,
wraz ze szczegdlowym sposobem wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych okolicznosci wskazanych
we wniosku.

Waloryzacja bgdzie si¢ odbywacé na wniosek wnioskodawcy do wystawionych faktur nie
czgsciej niz raz na 6 miesigcy.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym §, przez zmian¢ ceny materiatdéw lub
kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w opisanych
przypadkach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli facznie sg spelnione nastgpujace warunki:

a. przedmiotem umowy sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

. Jezeli Wykonawca wykaze wpltyw zmian o ktérych mowa w niniejszym § na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrzeé
stosowny aneks do umowy, ktory bedzie obowigzywat od dnia wejscia w zycie tych zmian.
. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytulu wykonania robot dodatkowych, zleconych
Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

27



EP ZARZAD DROG POWIATOWYCH 4 POLSKI
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W tAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ...ceeeeevnnns zl na zasadach wedlug SWZ, w formie

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdot Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwrocl nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru rob6t Obiektu,
jezeli nie zostato weze$niej wykorzystane.

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robdt Obiektu,
Wykonawca wystagpi do Zamawiajagcego w formie pisemnej o zwrot pozostalej kwoty
zabezpieczenia.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktoére powstang na tle realizacji

Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona nieusatysfakcjonowana rozstrzygnigciem, upowazniona bedzie do poddania
ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sagdowa.

4. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wlasciwy sad powszechny z okregu, w ktorym lezy siedziba Zamawiajacego.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA ,, RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.
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2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawa prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamoéwien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postegpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udziatlem
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zalacznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej ub
panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zamoéwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajagcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktérych dane przekazane zostaty
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
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pozyska od wykonawcy bioragcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wylaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

8§25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentaciji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

Adres

Telefon

e-mail

dla Wykonawcy:

Adres

Telefon

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzielo,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
5. Integralng cze$cia Umowy sg nastgpujace zalaczniki:
1) SWz
2) Oferta Wykonawcy
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3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wz6r Karty Gwarancyjnej

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny data zawarcia umowy jest data
zlozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik Nr 1
do Umowy Nr ............. zdnia ...l
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dabréwka na odcinku przy ul.

Zamkowej w miejscowosci Raciazek- etap 11

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji
1) niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu zamowienia objetego Umowa nr
.................... Z dnia ............................, odebranego protokotem koncowego

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjne;j

za caly przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow);
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3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ zobowigzania,
0 ktérym mowa w punkcie pkt 2;

4) Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢
wade, w tym wadg ukryta, zmniejszajaca wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujaca na brak wymaganych jego wlasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
........................... miesigce na efekty wykonanych rob6t w ramach przedmiotu

3. Obowigzki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia w ramach gwarancji wszystkich wad
1 usterek przedmiotu Umowy, zgltoszonych przez Zamawiajacego przed uplywem okresu
gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje si¢ do usuniecia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad;

3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie
gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwlocznie po jej
dostrzezeniu;

4) w przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje
si¢ do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

5) Gwarant odpowiada za wad¢ rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji;

6) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacja opisujacg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkoéw
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogo6lne warunki gwarancji:

1) Gwarant os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych
1 zapewniaja bezpieczne 1 bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowane;j szkody
dla Zamawiajacego lub innych os6b, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuni¢cia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usunigcia;

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad 1 szkéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta
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innemu podmiotowi (pokrywajac powstala naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad,
5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;
6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.
Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegdlnosci:
a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
1/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,
b) druga naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja;
7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych
bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta,
8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:
a) dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzing i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkoéw dla waznos$ci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez
komisj¢ przegladowa;

4) na miesigc przed uplywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad
W ww. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuni¢cie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub poczta elektroniczng
na nizej wskazane numery faksow i adresy
Poczta elektroniczna: ...........ooiiiiiiiii i

2) wszelka komunikacja pomigdzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:
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3) 0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac si¢ niezwlocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczong.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszag Karta Gwarancyjng zastosowanic majg
zastosowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczego6Inosci Kodeksu
cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czg¢scig protokohu koncowego odbioru robét;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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