Eﬂ’ ZARZAD DRGG POWIATOWYCH s POLSKI ]
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W LAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 ~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

Zatgcznik Nr 4b do SWZ
Znak sprawy: DUDIM.272.10.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu ..........e.e. 2024r. w Odolionie, pomiedzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 8/2024 z dnia 27 maja 2024r., przy
kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze¢sci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych na realizacje zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

»Przebudowa drog powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego — etap I1”
z podzialem na 3 zadania:
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C O$no — Zazdromin — etap 11

Zadanie nr 2: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego
w Aleksandrowie Kujawskim
Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek — Siutkowo — etap V.
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§1

DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nast¢pujace znaczenie:
1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
3. SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezb¢dnych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Szczegélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(w tresci SST) — dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.
5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatagcznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.
6. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykona-
nia przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.
8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora
nie begdzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor pelni jednoczes$nie funkcj¢ Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego™.
9. Protokol koniecznosci — protokot zgtoszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowa
lub zgloszenia zmian materiatléw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawcg i Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujacych
wymogow technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, koniecznos¢/mozliwosé
udzielenia odrgbnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, konieczno§¢/mozliwosé
udzielenia odrgbnych zaméwien stosownie do postanowien Pzp, jak i sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.
10. Komisja odbioru — oznacza zesp6t osob powotany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktorego wchodza w szczegdlnosci przedstawi-
ciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.
11. Protokél koncowego odbioru robot — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, podpisany przez Komisje
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odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbidér robot rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zamowienia — wykonania rob6t budowlanych.

12. Protokot ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce¢ wszelkich zobowigzan wynika-
jacych z Umowy, spisany nie wcze$niej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancji.

13. Protokot zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowa¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajagcy w Swietle obowigzujacych wymogow
prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwosé udzielenia
odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych, jak
i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentow budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiarow i prob potwierdzajacych jakosé
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamodwienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegolnych urzadzen oraz przedlozenie dokumentoéw
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbior Ostateczny — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru roboét. Po odbiorze ostatecznym
nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej Wykorzystane.
17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i w znaczacy sposob utrud-
niajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktorych zarowno Zama-
wiajacy, jak 1 Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogdlnie wymaganej dla
cywilnoprawnych stosunkoéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdziatac.
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18. Kleska zywiolowa (kataklizm) — ckstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czgsto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Klgski zywiotowe majace wpltyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal lub mréz, szczegdlnie w dhuzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.

19. Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktorym
nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1—a) x (WO0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn—1/100xWn/100)
gdzie:
»WW (n),, — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,»a'" - staly wspotczynnik o wartosci [10%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

,»WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen pro-
dukcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»W27 W37, ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktdry nastgpi wystawienie fak-
tury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastagpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

Ilorazy wskaznikow cen (np. W1/100) beda obliczane z doktadno$cig do trzech miejsc po prze-
cinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z doktad-
no$cig do 4 miejsc po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie (czg$¢) nr 2 pn:
Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego
w Aleksandrowie Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa drég
powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego — etap 11”
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a. wykonanie robot budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe,
sktadajace si¢ z projektow budowlanych, przedmiarow robot a takze w oparciu o SST
i zapisy SWZ;

b. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;

c. opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu robdt budowlanych.

2. Szczegodtowy zakres Przedmiotu Umowy okreSlony zostat w dokumentacji projektoweyj,
przedmiarach robot oraz w SST a takze w zapisach SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na
etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego

wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczeg6lnoSci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury),
wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie
z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).

4. Wycinke drzew w trakcie trwania okresu legowego ptakéw oraz kluczowego okresu
rozrodu gatunkow dziko wystepujacych zwierzat (przepadajacym od 1 marca do 31
sierpnia) dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych
legdw ptakow oraz rozrodu zwierzat w obrgbie usuwanych drzew i krzewdéw. W tym
przypadku uzyskanie powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

5. Niniejsza inwestycja wspotinansowana jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, Edycja 8, zwanego dalej ,,Programem”.

§3
INTERPRETACJE
Tre§¢ Umowy oraz dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako

wzajemnie si¢ uzupelniajaca 1 uszczegodlawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktorych nie mozna usunag¢ w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlane;j
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniania z uwzglednieniem
zawarte] Umowy, SWZ 1 nastepnie dokumentacji projektowej oraz SST.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu przejgcia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy
1 dokumentacji projektowej wraz z SST, ktore stanowia podstawe realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 03.02.2025r.,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannos$ci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, whasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisow prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezb¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udost¢pnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi
I innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistnialtych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegdlnych gestorow sieci
0 rozpocze¢ciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami i opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstale
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre§lonymi w Umowie;

9) pisemne zglaszanie podwykonawcow oraz zawartych z nimi umow,

10) usuni¢cia wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

11) nanoszenie na biezagco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1i/lub Inspektorem w przypadku odstgpstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

12) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumenta-
cji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia przekazanie jej
Zamawiajacemu;

13) zapewnienie cigglego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkoéw uzytecznos$ci publicznej jak 1 placowek prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg oraz budynkow mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej
organizacji ruchu;

14) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, w ramach Programu Polski L AD;
3. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do 7 dni
od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,

6



Eﬂ’ ZARZAD DROG POWIATOWYCH 4 POLSKI
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W tAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 ~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

uwzgledniajagcy warto$ci zadan oraz wskazane terminy i warunki ptatnosci, zgodnie

z postanowieniami § 9 umowy.

. Wykonawca ma obowiazek opracowaé czasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskac

niezbe¢dne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ praw i zobowigzan,

dhugow 1 wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;

2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia

podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzié

i przechowywac¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie

budowy musza znajdowac si¢ i by¢ do dyspozycji, co najmniej nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na budowg, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany

1 techniczny, SST, protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan

organizacyjnych 1 koordynacyjnych, protokoly oraz inne dokumenty, zgodnie

Z wymaganiami Zamawiajacego.

. Wykonawca oS§wiadcza Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czgSci niepokrytej zaliczka, o ktorej mowa
w §23 niniejszej umowy,

2) zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajg-
cego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania,
1 przyjmuje do wiadomosci, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wylgcznie nowe wyroby,

materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakos$ci, wlasciwos$ci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatéw
planowanych do wbudowania.

. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamoéwienia
w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej 1 SST, bedzie moz-
liwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materialow jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawg¢ i montaz materiatéw, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow i materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatéw nieodpowiadajagcych wymogom okreslonym w Umowie
— Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia w terminie 334 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (tj. dodnia ....................... r.)

2. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia prac budowlanych:

1) rozpoczgcie robdt budowlanych —po przejeciu przez Wykonawce placu budowy z chwilg

podjecia prac przygotowawczych jednak nie predzej niz od dnia 03.02.2025r.

2) zakonczenie wykonania zamowienia — 334 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (tj.

dodnia................... r.)

3. Zadate wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowg, wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy 1 terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy 1 potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszko-

dzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:
1) odbiory czgéciowe,
2) odbior koncowy,
3) odbior ostateczny.
2. Odbidr prac budowlano montazowych:
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1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie konieczno$ci dokonania odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inspektorowi niezb¢dne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczgciem odbioru tych robdt. W przypadku wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt — w ciggu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajgce jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spetnione, aby odbiér mogl by¢ dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowaé bez zbednej zwhoki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania Umowy,
a w szczegodlnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci materialow, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgtoszeniem do odbioru
koncowego catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenie geodety potwierdzajagce wykonanie pomiarow inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w osrodku doku-
mentacji geodezyjnej,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatlow zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST 1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty do-
puszczenia do stosowania w budownictwie i1 spelniajace zakladane projektowe
1 uzytkowe warunki wytrzymalosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

5) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania rob6t - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupelniajacy opis. W takim przypadku
oswiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

6) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy 1 zaakceptowana przez projektanta

9



EP ZARZAD DROG POWIATOWYCH 4 POLSKI
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W tAD BGK

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 ~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

1 Inspektora. Dokumentacje powykonawcza wykonac nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego lub
wykona¢ nowg wersj¢;
7) dokumentacj¢ geodezyjng obejmujaca:
a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
szkicu z inwentaryzacji powykonawczej do chwili uzupeklienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);
8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);
9) protokoty odbioréw technicznych;

10) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne
lub deklaracje wlasciwosci  uzytkowych, dopuszczajace do  stosowania
w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisoOw, norm i warunkow technicznych;

11) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

12) karte gwarancyjng na cato$¢ przedmiotu zamowienia wystawiong przez Wykonawcg,
zgodnie z zalaczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;j.

3. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i spo-
rzadza protokot odbioru, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek,
nie krotszy niz 10 dni, uwzgledniajacy wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne; ;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajgcy moze odmowic
dokonania odbioru 1 zada¢ wykonania czesci lub calosci przedmiotu Umowy po raz
drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem, a w razie nie wykonania czgsci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu wykonania Przedmiotu umowy - z zachowaniem prawa do ob-
cigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczegdlnos$ci karami
umownymi i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawia-
jacego, nie krotszym niz 10 dni, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwa-
runkowania atmosferyczne, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez

10
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Zamawiajacego dzialan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla termino-

wego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od

Umowy odstapic 1 zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcia-

zenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dzialan, w szczego6lnosci karami

umownymi i prawem do odszkodowania, po wcze$niejszym wezwaniu 1 wyznaczeniu

dodatkowego terminu.

. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usuni¢cia lub ich usuni¢cie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zagda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub

usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robét.

. Protokét koncowego odbioru robot Obiektu bedzie zawieral ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczeg6lnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru;

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci;

4) wynik dokonanego sprawdzenia, jakosci robot podlegajacych odbiorowi,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

6) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad i/lub usterek;

7) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0sob uczestniczacych w odbiorze;

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora i 0s6b uczestniczacych
w odbiorze.

. Protokét koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych

umow3 1 ztozeniu operatu kolaudacyjnego.

. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4

tygodnie przed zakonczeniem okresu rgkojmi.

. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajag Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

brutto W WySOKOSCI: «..vvieiiiiii e zt
w tym podatek VAT 23 % w wysoKoSCl ......covvvvviiniiinninnn.n 7t
cena Netto W WySOKOSCI: ..uvveniiiii i V21
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2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktorych wchodza: projekty budowlane, przedmiary
robot, SST i SWZ i jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegdlnos$ci
nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich
odpadéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz
SWz.

3. Podstawg do rozliczania ptatnosci bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia-
jacy warto$ci i terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami §9,
warunki ptatnos$ci.

4. Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ jedna fakturg czesciowa do wysokos$ci nieprzekraczajace;j
udziatlu wktadu wlasnego w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

5. Zamawiajacy poza wyplacong zaliczka, o ktorej mowa w §23, zaptaci Wykonawcy
wysokos$¢ pozostatej czesci udziatu wkladu wiasnego przed otrzymaniem dofinansowania, po
przedstawieniu przez Wykonawce poprawnie wystawionej faktury czesciowe;.

6. Jesli Wykonawca zrezygnuje z wyptaty zaliczki Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wysokos¢
catego udziatu wktadu wlasnego przed otrzymaniem dofinansowania, po przedstawieniu przez
Wykonawce poprawnie wystawionej faktury czesciowe;.

7. Strony ustalaja, ze platno$¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajacego Srodkéw z Rzadowego Funduszu Polski Lad na wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Podstawg wystawienia faktury cze$ciowej musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac
przez Inspektora Nadzoru.

9. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego 1 wykonaniu
pelnego zakresu prac objetego zamdowieniem.

10. W przypadku wystapienia robot dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie
aneksu do umowy i odrgbnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

11. W przypadku zwigkszenia wartosci przedmiotu umowy z tytulu waloryzacji zaptata
wynagrodzenia nastapi na podstawie aneksu do umowy i odrebnej faktury.

12. Warunkiem dokonywania ptatnosci beda podpisane protokoty odbioru robot okreslone

w § 8 ust. 1.

13. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ustlug (VAT), ktéra wynikaé bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisOw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktuali-
zowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT
nie zostal jeszcze rozliczony.

14. Jezeli wystapia roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, roboty te realizowane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

12
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- powszechnie dostepne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- ceny materialbw 1 sprzetu na podstawie ogodlnodostepnych publikacji cennikow
materialow, KNR-6w lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.
15. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.
16. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki, o ktorej mowa w §23 .
17. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobg
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobg trzecia
swoich wierzytelnosci.
18. Za dzien dokonania platnosci uwaza si¢ dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy.
19. Dokonanie ptatnosci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie
dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami.
20. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Zarzadu Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania.
21. Faktury beda wystawiane na (nabywca/odbiorca):
NABYWCA:
Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
Nr NIP: 891-162-37-44
ODBIORCA:
Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pet-
nienia funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samo-
rzadu zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza:

............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dzialajacego na
podstawie stosownego petlnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnos$ci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegOlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokoléw oraz sktadania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
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ograniczen

W sytuacji koniecznos$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w wust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastgpstwie powinna spetnia¢ warunki, ktére okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

. Przedstawicielami Zamawiajacego beda:

1) Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamowienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac beda wynagrodzenie za prace
réwne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy osob wykonujacych prace zwigzane z:

Zadaniem nr 2: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska
Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim roboty: drogowe, przygotowawcze, rozbiorkowe,
w zakresie nawierzchni drég i chodnikow, odwadniajace, w zakresie ksztattowania terenu,
instalowanie znakoéw drogowych, malowanie nawierzchni/oznakowanie poziome.

Obowiazek ten dotyczy rowniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktorych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajgcemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przediozenie:

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osob) o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkoéw pracownika.

W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odnosnie spehnienia przez
14
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wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci wskazane powyze;.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia,

jakos$cig oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy, w tym do okreslania formy 1 zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania
realizacji i rozliczen wykonywanych prac.

. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminow sporzadzania i tresci
dokumentow zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez
jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE
. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okre§lonego w § 2
w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) Zamawiajacemu przystugujg od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwtok¢ w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa — odpowiednio w § 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwtloki;

C) za zwloke¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuni¢cie wad - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki.

d) za rozwiazanie lub odstgpienie od Umowy (W wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodze-
nia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
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e) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploat-
acyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

f) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia podwyko-
nawcom lub dalszym podwykonawcom;

g) z tytulu niezgloszenia podwykonawcy oraz nieprzedtozenia do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub pro-
jektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

h) z tytulu nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1, za kazdy stwierdzony przypadek;

i) ztytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —0,01%
Wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

J) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy
o prace w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesiac
braku spetnienia obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrud-
niania oso6b $wiadczacych prace na podstawie umowy o praceg.

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze-
$niej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej 1 powsta-
tych wczesniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie 1 zaptatg.

4. Strony zgodnie okre$laja, ze taczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % warto$ci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-
dowania uzupelniajagcego na zasadach og6lnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetienia uchy-
bionych dziatan lub zaniechan, chyba, Ze doszlo do rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

8. Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktorym nastgpito
zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.
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§ 14
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.

. Szczegodtowe zapisy dotyczace warunkéw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do Umowy.

. Wykonawca wypeni karte gwarancji na poszczegoélne zadania podane w § 2 ust. 11 2
Umowy.

§ 15
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, ze uprawnienia z tego
tytulu przystugiwa¢ beda Zamawiajacemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

. Dokumentem potwierdzajacym wypelnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robot.

. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zarowno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki 1 ucigzliwosci
dla ludzi 1 wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym
Z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystos$ci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego 1 osob trzecich z tytulu szkod powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisoOw warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnos$ci,

nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.
3. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 2 uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada zamawia-
jacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
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8.Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 7, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzy-
mania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

11. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamdwien publicznych.

14. Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt bu-
dowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

15. Powierzenie wykonania czg$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 1 jego pracownikoéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wlasnych pracownikow.

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bgdzie stano-
wi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom 1 o zaplatach dla Podwykonawcéw, a wraz z fakturg
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom wraz z o§wiadczeniem podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane z realizacja zamowienia badz jego czesciag zostaly przez Wykonawce
zrealizowane.

2. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
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odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi zgodnie z terminami
ptatnosci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartos$ci, o ktérej mowa w § 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku powzigcia informacji przez Zamawiajacego odno$nie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujacego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do zlozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku zlozenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
ztozonych wyjasnien, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).
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§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub czgsci

lub rozwigzania umowy z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego tej cze$ci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcy);

5) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpocz¢ciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykonaé
W umoéwionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czgsci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obciazenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do natozenia kar umownych i dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czes$ci powinno
nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym upltywie terminu
do spetienia $wiadczenia).
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7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy
sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdbw, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastapito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaly wykonane do dnia rozwigzania lub odstapienia,

2) odkupienia materiatdbw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej

umowy,
3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonywane z zachowaniem wymogoéw wynikajacych

z przepisOw Prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokét koniecznosci, biorgce
pod uwage w szczegdlnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,
4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.
4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
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na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich

wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
0 czas opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) jesli pojawily sie okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajagce dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

C) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania rob6t lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktérych prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,

— opaddéw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

e) wystgpienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powddz, trzgsienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajace ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wtadz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajagcych wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

g) ograniczenia dostepnosci lub braku na rynku materiatoéw budowlanych niezbednych
do wykonania umowy,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okre§lonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp
oraz robot zwigkszajacych zakres zamowienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

i) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie
wykonywania Umowy, ktore beda mialy istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu
Umowy,

j) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedgcej nastepstwem dziatania
organdéw administracji w szczegolnosci:
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— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktdrej nie przewidywano przy zawarciu umowys;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

K) wystgpienia kolizji z sieciami lub urzgdzeniami gdzie celem rozwigzania niezbgdne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na
okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

I) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o czas niezb¢dny na wykonywanie rob6t po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia bltgdow lub  wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile
trwac bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pisSmie pod rygorem niewazno$ci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia. Zamawiajgcy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika
budowy, kierownika robdt, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,
kierownika robot, zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spetnia¢é wymagania okres$lone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia i zmiany te beda
konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamodwienia grozitaby

powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji
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Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robot, terminu
wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistnialg wada dokumentacji
projektowej lub SST;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznos$ci powsta-
tych w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannos$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig sile wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktére podlegaly ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczg¢cia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wplywu na ilo$¢ podmiotow zainteresowanych ta
procedura, przykladowo: zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-
organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementow robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktéra nie odstepuje
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
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9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamdéwienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokotach konieczno$ci. Zakres robot
zamiennych zostanie okre§lony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastapic¢ o okres rowny

dniom roboczym, w ktérych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy 1 z tego tytulu

nastgpito op6znienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie
trwania umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zaméwienia.
. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu

o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Gitéwny Urzad
Statystyczny w ukladzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesigcy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT.

W przypadku gdy w/w wskaznik przestal by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja
z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objgtego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten
Sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wlasciwego dla
miesigca, ktorego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwlocznie po
ich publikaciji.

Ze wzgledu na okres fakturowania dluzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji przyjmie $rednig arytmetyczna ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych zgodnie z §1 ust. 20 dla kolejnych miesigcy objetych okresem rozliczeniowym.
Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaty % wynagrodzenia nie podlega
waloryzacji z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk 1 jego elementy sktadowe,
rezerwa wykonawcy na ryzyko, koszty ogdlne budowy, koszty ogélnego zarzadu.
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3. Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia,

o ile wskaznik waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wigcej niz 106% lub
mniej niz 94%.

. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesi¢cznie poczawszy od pierwszego
miesigca po podpisaniu Umowy do osiagni¢cia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia
umownego netto.

. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wnio-
sku  Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie  wskazujgce, iz zmiana/zmiany
wskazana/wskazane w niniejszym § wplywa/wplywaja na koszty wykonania zamowienia,
wraz ze szczegblowym sposobem wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego Wyko-
nawcy oraz zalgczeniem dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci wskazanych
we wniosku.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé na wniosek wnioskodawcy do wystawionych faktur nie
cze¢sciej niz raz na 6 miesigey.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym §, przez zmian¢ ceny materiatow lub
kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w opisanych przypad-
kach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie sg spetnione nastgpujace warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Jezeli Wykonawca wykaze wpltyw zmian o ktorych mowa w niniejszym § na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrzel
stosowny aneks do umowy, ktory bedzie obowigzywat od dnia wejscia w zycie tych zmian.
. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytutu wykonania robot dodatkowych, zleconych
Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ....ceeeevnnens zl na zasadach wedtug SWZ, w formie
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy zwroOci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
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Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru rob6t Obiektu,
jezeli nie zostato wczes$niej wykorzystane.

4, W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robdt Obiektu,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego w formie pisemnej o zwrot pozostalej kwoty
zabezpieczenia.

§23

ZALICZKI
1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spelnieniu warunkow okreslonych w niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zaméwienia. Zaliczka bg-
dzie udzielona w oparciu o art. 442 ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy/
Whioskodawcy.
2. Zamawiajacy udzieli zaliczki wedtug nastepujacych zasad:
1) warto$¢ jednorazowej zaliczki wynosi 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9
niniejszej umowy. Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej platnosci.
Platnos¢ zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze wystawionej
przez Wykonawce, nie p6zniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowe;.
Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci zamowienia, na poczet wynagro-
dzenia Wykonawcy.
2) Zamawiajacy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia kompletnego wniosku.
3. Zamawiajacy zada wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki przed jej wyptata.
Terminem wyplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
4. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki 1 moze by¢ ono wniesione
wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujacych form:
1) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredy-
towej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji
Umowy

§24
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji

Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona nieusatysfakcjonowana rozstrzygnigciem, upowazniona bedzie do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.
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4. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informujg, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym,;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udzialem
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

c¢) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
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panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zaméwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktoérych dane przekazane zostaly
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy bioragcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmnie;j
jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 26
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w pelni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

AAIES |,

Telefon | e,

e-mail i iiiiiiieeeieens

dla Wykonawcy:

Adres |
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Telefon |,

B-MaAll

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzielo,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

5. Integralng czescia Umowy s nastgpujace zatgczniki:
1) SWzZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wzér Karty Gwarancyjnej

6. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny data zawarcia umowy jest data
ztozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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do Umowy Nr ............. zdnia ...l
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakoSci)
Na przedmiot Umowy pn.: ,,Przebudowa drog powiatowych na terenie powiatu

aleksandrowskiego — etap II” z podzialem na 3 zadania:

Zadanie nr 2: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska
Polskie-go w Aleksandrowie Kujawskim

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji

1) niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu zamowienia objetego Umowa nr
.................... zdnia............................, odebranego protokotem koncowego od-
bioru robot Obiektu zdnia ..........ooovvvvviiiiiiinnn.n. ;

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caly przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ zobowigzania,
o ktéorym mowa w punkcie pkt 2;

4) Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajacg wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujaca na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezy-
tego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
........................... miesigce na efekty wykonanych rob6ét w ramach przedmiotu

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad
1 usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego;
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2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jako$ci Gwarant zobowigzuje si¢ do usunigcia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad;

3) w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwa-
rancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrze-
zeniu,

4) w przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje
si¢ do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuni¢cia;

5) Gwarant odpowiada za wadg rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwaranc;ji;

6) Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego 2z dokumentacja opisujacg przedmiot
zamowienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie maja usterek
konstrukcyjnych, materiatowych 1lub wynikajacych z bledéw technologicznych
1 zapewniajg bezpieczne 1 bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowane] szkody
dla Zamawiajacego lub innych osob, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, 1 usunie-
cia jej w najwczesniej] mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezb¢dnym do ich usunigcia;

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad 1 szkod spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta in-
nemu podmiotowi (pokrywajac powstata naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania
wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad,

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegolnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) druga naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja;

7) Zamawiajacy zobowiazany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych
bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:
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a) dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajacego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komi-
sj¢ przegladowa;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg prze-
gladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad
w ww. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczna
na nizej wskazane numery fakséw i adresy
Poczta elektroniczna: ...

2) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

3) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sa informowac si¢ niezwlocznie, 1 nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie maja zasto-
sowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robét;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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