E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 ~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDIM.272.12.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu ..........e.e. 2024r. w Odolionie, pomiedzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze¢sci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na realizacje zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek — Dabrowka na odcinku od km 0+000
do km 1+600 w miejscowosci Raciazek — Etap |

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastg¢pujace znaczenie:
1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.
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2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

3. SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(w tresci SST) — dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.

5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zalagcznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegolnosci roboty budowlane.

6. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykona-
nia przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedzg 1 zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacja prac stanowiacych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora
nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor peini jednoczes$nie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”.

9. Protokol koniecznosci — protokot zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowa
lub zgloszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowaé Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawce i Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w $wietle obowiazujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, koniecznos¢/mozliwose
udzielenia odrgbnych zamowien stosownie do postanowien Pzp, jak 1 sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zesp6t osob powotany przez Zamawiajagcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktorego wchodza w szczegdlnos$ci przedstawi-
ciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, podpisany przez Komisje¢
odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbior robot rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zamdwienia — wykonania robot budowlanych.

12. Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynika-
jacych z Umowy, spisany nie wczes$niej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancji.

13. Protokol zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowaé¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
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rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w S$wietle obowigzujacych wymogow
prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia
odrebnych zaméwien stosownie do postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych, jak
i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentow budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegolnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiarow i prob potwierdzajacych jakosé
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezef, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgloszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen oraz przedtozenie dokumentow
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbidér Ostateczny — czynno$ci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru robodt. Po odbiorze ostatecznym
nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wcze$niej wykorzystane.
17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo 1 w znaczacy sposob utrud-
niaja wykonywanie cze¢sci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno Zama-
wiajacy, jak 1 Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogdélnie wymaganej dla
cywilnoprawnych stosunkoéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktéorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiolowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czgsto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski Zzywiolowe majace wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powodz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz, szczeg6lnie w dtuzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.
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19. Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesi¢cy poczawszy od miesigca w ktoérym
nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a) x (WO0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn—1/100xWn/100)
gdzie:
»WW (n),, — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,»a'" - staly wspoétczynnik o wartosci [10%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

,»WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen pro-
dukcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»W27 W37, ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Whn-1- wskaznik ,,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktory nastapi wystawienie fak-
tury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

Ilorazy wskaznikow cen (np. W1/100) beda obliczane z doktadnos$cig do trzech miejsc po prze-
cinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z doktad-
no$cig do 4 miejsc po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy

wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2602C Ciechocinek — Dabréwka na odcinku od km 0+000 do km 1+600
w miejscowosci Racigzek — Etap |
a. wykonanie robot budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe,

sktadajace si¢ z projektow budowlanych, przedmiaréw robot a takze w oparciu o SST

i zapisy SWZ;
b. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;
c. opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu robdt budowlanych.

2. Szczegodtowy zakres Przedmiotu Umowy okresSlony zostat w dokumentacji projektoweyj,
przedmiarach robot oraz w SST a takze w zapisach SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na
etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22 ~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury),
wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie
z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).

4. Wycinke drzew w trakcie trwania okresu legowego ptakow oraz kluczowego okresu
rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat (przepadajacym od 1 marca do 31
sierpnia) dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych
legébw ptakéw oraz rozrodu zwierzat w obrgbie usuwanych drzew i krzewow. W tym
przypadku uzyskanie powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

5. Niniejsza inwestycja wspotfinansowana jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,
zwanego dalej ,,Programem”.

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumenty dotyczace przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajem-

nie si¢ uzupetniajace 1 uszczegdtawiajace. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktorych nie mozna usunagé w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlane;j
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawar-
tej Umowy, SWZ 1 nastgpnie dokumentacji projektowej oraz SST.

§4
PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie w dniu przejgcia placu budowy przez Wykonawcg dziennika budowy
1 dokumentacji projektowej wraz z SST, ktore stanowig podstawe realizacji przedmiotu
zamowienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisOw prawa, W
szczegbdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezb¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dbaé
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowys;
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3) przechowywanie na terenie budowy i udost¢pnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi
I innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach
1 trudnosciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegdlnych gestorow sieci
0 rozpoczeciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami i opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstale
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre§lonymi w Umowie;

9) pisemne zgtaszanie podwykonawcow oraz zawartych z nimi umow,

10) usuni¢cia wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

11) nanoszenie na biezagco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1i/lub Inspektorem w przypadku odstgpstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

12) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezagco dokumenta-
cji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia przekazanie jej
Zamawiajacemu;

13) aktualizacja wydanych przez gestorow sieci warunkow wykonania robot. Koszt
aktualizacji warunkow 1 ich realizacje od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

14) zapewnienie ciagglego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkoéw uzytecznosci publicznej jak 1 placowek prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg oraz budynkoéw mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej
organizacji ruchu;

15) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okres$lenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, zgodnie z wymaganiami tego
rozporzadzenia i Programu;

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni
od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,
uwzgledniajacy wartosci zadan oraz wskazane terminy i1 warunki ptatnosci, zgodnie
Z postanowieniami § 9 umowy.
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4, Wykonawca ma obowigzek opracowa czasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskac
niezbe¢dne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem.

5. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;
2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

6. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzié
1 przechowywac na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy muszg znajdowac si¢ i by¢ do dyspozycji, co najmniej nast¢pujace dokumenty:
pozwolenie na budowg, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany
i techniczny, SST, protokot przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych 1 koordynacyjnych, protokoly oraz inne dokumenty, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wylacznie nowe wyroby,

materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jako$ci, wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

3. Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow
planowanych do wbudowania.

4. Zmiana materialow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdéwienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i SST, bedzie moz-
liwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materialow jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatdw, posiadajgcych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ prac, wyrobow i materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materiatow nieodpowiadajacych wymogom okre§lonym w Umowie
— Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
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1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie wykonania zamdowienia — 0d dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie wykonania zamowienia — 9 miesiecy od dnia podpisania umowy t.j do

2. Zadate wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i1 potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszko-

dzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
gazociagi 1 podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wilascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

1) odbiory czgéciowe,

2) odbior koncowy,

3) odbiodr ostateczny.

2. Odbidr prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zgtosi gotowos¢ prac do odbioru konicowego.

2) W razie konieczno$ci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przy-
gotuje i przedtozy Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed roz-
poczeciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania rob6t zanikajacych lub ulegaja-
cych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkry-
cia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robdt zanikajacych lub ulega-
jacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt — w ciagu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spelnione, aby odbior mégt by¢ dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbgdnej zwloki.
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5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania Umowy,
a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza oraz niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci materialow, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych i zgtoszeniem do odbioru
koncowego catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajagcym gotowos$¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy 1 dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenie geodety potwierdzajagce wykonanie pomiarow inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w osrodku doku-
mentacji geodezyjnej,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatdéw zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST 1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty do-
puszczenia do stosowania w budownictwie 1 spelniajace zakladane projektowe
1 uzytkowe warunki wytrzymalo$ciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

5) w razie powstania zmian nieodstepujagcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupelniajacy opis. W takim przypadku
o$wiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

6) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzona przez kierownika budowy 1 zaakceptowang przez projektanta
1 Inspektora. Dokumentacj¢ powykonawcza wykonac¢ nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego lub
wykona¢ nowa wersjg;

7) dokumentacje¢ geodezyjng obejmujaca:

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodnos$ci wykonania z projektem i1 zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
szkicu z inwentaryzacji powykonawcze] do chwili uzupelienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);

8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli mialy miejsce);

9) protokoty odbioréw technicznych;

10) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne
lub deklaracje wlasciwosci  uzytkowych, dopuszczajace do  stosowania
w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisdéw, norm i warunkow technicznych;
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11) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym

Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

12) karte gwarancyjng na cato$¢ przedmiotu zamowienia wystawiong przez Wykonawcg,

zgodnie z zalaczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;j.

3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i spo-
rzadza protokot odbioru, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuni¢cia wad 1/lub usterek,
nie krotszy niz 10 dni, uwzgledniajagcy wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne;;

2)

3)

jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru i zagda¢ wykonania czgsci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem, a w razie nie wykonania cze¢sci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy - po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu wykonania Przedmiotu umowy - z zachowaniem prawa do ob-
cigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczegdlnosci karami
umownymi i prawem do odszkodowania

jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawia-
jacego, nie krotszym niz 10 dni, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwa-
runkowania atmosferyczne, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez
Zamawiajacego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla termino-
wego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od
Umowy odstgpi¢ 1 zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcia-
zenia Wykonawcy skutkami wynikajagcymi z jego dziatan, w szczego6lnosci karami
umownymi i prawem do odszkodowania, po wczes$niejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia lub ich usunigcie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad i/lub

usterek, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

6. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu bedzie zawieral ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;
2) datg rozpoczgcia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

10
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3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci;
4) wynik dokonanego sprawdzenia, jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;
6) decyzje¢ Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad i/lub usterek;
7) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0sob uczestniczacych w odbiorze;
8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i 0sob uczestniczacych
w odbiorze.
7. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umowg 1 ztozeniu operatu kolaudacyjnego.
8. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.
9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzaja Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

DBrutto W WySOKOSCI: «..vvieiitiiit e 7t
w tym podatek VAT 23 % W WysoKOSCI .....ovvvvviniiiniinninnn.n. 7t
cena netto W WySOKOSCI: ...vvieiiiii i V21

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktorych wchodza: projekty budowlane, przedmiary
robot, SST 1 SWZ 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegdlnosci
nastgpujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich
odpadéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajgce z niniejszej umowy oraz
SWz.

3. Podstawg do rozliczania ptatnosci bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia-
jacy wartosci 1 terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami ust. 4,
warunki ptatnosci.

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej
faktury przejsciowej i Protokotu odbioru czgsciowego robot oraz faktury koncowej i Protokotu
odbioru koncowego robot bezusterkowego dla catosci przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturg przejsciowa za roboty budowlane wykonane
w terminie do 10 grudnia 2024r. — warto$¢ robdt nie moze przekroczy¢ kwoty 20 000,00 zt.

6. Podstawa wystawienia faktury musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac przez
Inspektora Nadzoru.

7. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego 1 wykonaniu
pelnego zakresu prac objetego zamowieniem.
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8. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie
aneksu do umowy i odrgbnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

9. W przypadku zwigkszenia wartosci przedmiotu umowy z tytulu waloryzacji zaptata
wynagrodzenia nastapi na podstawie aneksu do umowy i odrebnej faktury.

10. Warunkiem dokonywania ptatnosci beda podpisane protokoty odbioru robot okreslone

w § 8 ust. 1.
11. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug (VAT), ktora wynika¢ bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisOw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktuali-
zowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT
nie zostal jeszcze rozliczony.
12. Jezeli wystapig roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, roboty te realizowane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
- powszechnie dostgpne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- ceny materialbw 1 sprzetu na podstawie ogodlnodostepnych publikacji cennikow
materialow, KNR-0w lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.
13. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.
14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
15. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobg
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobe trzecia
swoich wierzytelnos$ci.
16. Za dzien dokonania platnosci uwaza si¢ dzien, w ktérym nastapito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy.
17. Dokonanie platno$ci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie
dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za
wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi 1 zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami.
18. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Zarzadu Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania.
19. Faktury beda wystawiane na (nabywca/odbiorca):
NABYWCA:
Powiat Aleksandrowski, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
Nr NIP: 891-162-37-44
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ODBIORCA:
Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ 1 w Prawie budowlanym, uprawnienia do pet-
nienia funkcji technicznych w budownictwie i wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samo-
rzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajacego na
podstawie stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawceg, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokoléw oraz skladania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
.................................................... - jako kierownika budowy branzy drogowej bez

.................................................... - jako kierownika robdt branzy instalacyjnej
.................................................... - jako kierownika robot branzy elektryczne;,

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcey jedna z funkcji,
okreslonych w wust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

. Funkcje Inspektora bedzie pelnit:

) P

§ 11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu

zamoOwienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac bedg wynagrodzenie za prace
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rowne lub przekraczajgce rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg.
Przedmiotowy wymog dotyczy osob wykonujacych prace zwigzane z:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dabrowka na odcinku przy
ul. Zamkowej w miejscowosci Racigzek- etap II, obejmujac:

- budowg¢/ przebudowe infrastruktury drogowej (jezdni - kostka kamienna (bazaltowa), na-
wierzchnia asfaltowa, chodnikow, Sciezki pieszo-rowerowej, perondw przystankowych,
zjazdOw na posesje),

- przebudowg infrastruktury sanitarne;j,

- przebudowe infrastruktury elektrycznej (o$wietlenie uliczne),

- przebudowe infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowsa inwestycja,

- niezbgdna wycinka drzew.

Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osdb, ktorych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedlozenie:
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz oséb) o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

4. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odnosnie spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci wskazane powyze;.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
1. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia,

jakoscia oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania
realizacji 1 rozliczen wykonywanych prac.
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2. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci
dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

3. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez
jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujacg formag

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okreslonego w § 2
w nastepujacych przypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Zamawiajacemu przystugujg od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio w § 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwlok¢ w usunigciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindéw wyznaczonych na usunigcie wad - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki.

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodze-
nia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

e) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploat-
acyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 9 ust. 1,

f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia podwyko-
nawcom lub dalszym podwykonawcom;

g) z tytutu niezgloszenia podwykonawcy oraz nieprzedtozenia do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub pro-
jektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

h) ztytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1, za kazdy stwierdzony przypadek;
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) ztytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,01%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy
o prace w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesigc
braku spetnienia obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o pracg
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrud-
niania 0s6b $wiadczacych prace na podstawie umowy o praceg.

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze-
$niej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej i powsta-
tych wczesdniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie i zaptate.

4. Strony zgodnie okreslaja, ze faczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % wartosci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-
dowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchy-
bionych dziataf lub zaniechan, chyba, Zze doszlo do rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

8. Roszczenie o zaptatg kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktérym nastapito
zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

§14
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.

2. Szczegotowe zapisy dotyczace warunkéw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zalacznik do Umowy.

3. Wykonawca wypei karte gwarancji na poszczegolne zadania podane w § 2 ust. 1 1 2
Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
1. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, Ze uprawnienia z tego
tytutu przystugiwaé beda Zamawiajagcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.
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2. Dokumentem potwierdzajacym wypehnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokoét ostatecznego odbioru robot.

3. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zaréwno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci
dla ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym
z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego i 0sob trzecich z tytulu szkéd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej

umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;
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5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,

nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawia-

jacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o pod-

wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci
brutto niniejszej umowy, wskazanej] w tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3a dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg roéwniez uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzy-
mania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw, w szczegdlnosci
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15.

16.

17.

18.

6.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
430 1474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt bu-
dowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne lub jego wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie sta-
nowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z faktura
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom wraz z o§wiadczeniem podwykonawcy,
1z naleznosci zwigzane z realizacjg zamowienia badz jego czescig zostaly przez Wykonawce
zrealizowane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami

ptatnosci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2. Za-

mawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagal si¢ zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio
Podwykonawcy.

9.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku powzigcia informacji przez Zamawiajacego odno$nie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujacego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwaé Wykonawce do ztozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku zlozenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
ztozonych wyjasnien, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czgsci

lub rozwigzania umowy z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaly, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;
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4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy
pomigdzy Wykonawcag a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykonaé
w umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora 1 pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos$¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pi§mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w cato$ci lub cze$ci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obciazenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych i dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czes$ci powinno
nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uplywie terminu
do spetnienia §wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nast¢pujace obowigzki
szczegOtowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy
sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,
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3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastgpito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaly wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatdbw zakupionych przez Wykonawcg celem wykonania niniejszej

umowy,
3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonywane z zachowaniem wymogoéw wynikajacych

z przepisdéw Prawa zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokét koniecznosci, biorgce
pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglgednieniem podanych warunkow ich
wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
0 czas opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) jesli pojawily sie okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajagce dotrzymanie terminu
wykonania okre§lonego w Umowie;
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b)

c)

d)

f)
9)

h)

i)

)

jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,

za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji

Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac

nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢

przy dochowaniu nalezytej staranno$ci, a bez wykonania ktorych prawidlowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,

— opadéw s$niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powddz, trzgsienie ziemi,

zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce zachowanie wymogdw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajace ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wladz uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie

Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

ograniczenia dostepnosci lub braku na rynku materiatow budowlanych niezbgdnych

do wykonania umowy,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp

oraz robot zwigkszajacych zakres zamowienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie

wykonywania Umowy, ktore beda mialy istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu

Umowy,

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dzialania

organdéw administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktdrej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do

jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,
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— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

K) wystgpienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na
okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

I) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o czas niezb¢dny na wykonywanie rob6t po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usuniecia blgdow lub  wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile
trwa¢ bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby pelnigcej funkcj¢ kierownika robdt
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem niewazno$ci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bgdzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika
budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,
kierownika robdt, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zamowienia i zmiany te beda
konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby
powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robot, terminu
wykonania 1 innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistnialg wadg dokumentacji
projektowej lub SST;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogoéw w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powsta-
tych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w
zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia silty
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
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dochowaniu nalezytej starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia

stanowig sile wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaly ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszcze¢cia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie mialyby wptywu na ilos¢ podmiotow zainteresowanych ta
procedura, przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organi-
zacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego 1 zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktora nie odstgpuje
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamowienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokotach koniecznosci. Zakres robot
zamiennych zostanie okre§lony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu

wykonania oraz mozliwo$¢ wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, warunkiem
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dysponowania przez Zamawiajacego srodkami finansowymi, umozliwiajgcymi wczesniej-
szg zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje zmiany w harmonogramie platno-
Sci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie moglo nastapi¢ o okres rowny
dniom roboczym, w ktérych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy 1 z tego tytutu
nastgpito opoznienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie
trwania umowy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.
2. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu

o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w uktadzie miesiagc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesigcy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT.
W przypadku gdy w/w wskaznik przestal by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objgtego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji §wiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla §$wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten spo-
sob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wlasciwego dla
miesigca, ktorego dotyczylo dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po
ich publikacji.
Ze wzgledu na okres fakturowania dluzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji przyjmie $rednig arytmetyczna ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych zgodnie z §1 ust. 20 dla kolejnych miesigcy objetych okresem rozliczeniowym.
Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaly % wynagrodzenia nie podlega
waloryzacji z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk 1 jego elementy sktadowe,
rezerwa wykonawcy na ryzyko, koszty ogdlne budowy, koszty ogdlnego zarzadu.

3. Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia,
o ile wskaznik waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wigcej niz 106% lub
mniej niz 94%.
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4. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesi¢cznie poczawszy od pierwszego
miesigca po podpisaniu Umowy do osiagni¢cia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia
umownego netto.

5. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wnio-
sku  Wykonawcy zawierajagcego uzasadnienie wskazujagce, iz zmiana/zmiany
wskazana/wskazane w niniejszym § wplywa/wplywaja na koszty wykonania zamowienia,
wraz ze szczegotowym sposobem wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego Wyko-
nawcy oraz zalagczeniem dokumentow potwierdzajacych okolicznosci wskazanych
we wniosku.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé na wniosek wnioskodawcy do wystawionych faktur nie
cze¢$ciej niz raz na 6 miesigey.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym §, przez zmian¢ ceny materiatow lub
kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w opisanych przypad-
kach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejsze] umowy do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli lacznie s spelnione nastgpujace warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

7. Jezeli Wykonawca wykaze wpltyw zmian o ktorych mowa w niniejszym § na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrzed
stosowny aneks do umowy, ktory bedzie obowigzywat od dnia wejscia w Zycie tych zmian.

8. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytutu wykonania robot dodatkowych, zleconych
Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ...ceeeeeeeens zl na zasadach wedlug SWZ, w formie
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiajacy zwrdéci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koficowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét Obiektu,
jezeli nie zostalo wczesniej wykorzystane.
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4, W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robdt Obiektu,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego w formie pisemnej o zwrot pozostalej kwoty
zabezpieczenia.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji

Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona nieusatysfakcjonowana rozstrzygnieciem, upowazniona bedzie do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bg¢dzie wystapi¢ na droge sagdowa.

4. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktorym lezy siedziba Zamawiajacego.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym,;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdOwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udzialem
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w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawg pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zamoéwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajagcym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane przekazane zostaty
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktdére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w pelni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentaciji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag umowy (w tym niezb¢dne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
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dla Zamawiajacego:

AArES |,

Telefon | e,

e-mail et iiiiiiiian

dla Wykonawcy:

AAIES |

Telefon |

B-MaAll |

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieto,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

5. Integralng czgscia Umowy sa nastepujace zatgczniki:
1) SWz
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wzér Karty Gwarancyjnej

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data
ztozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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do Umowy Nr ............. zdnia ...l
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakoSci)
Na przedmiot Umowy pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek — Dabrowka na odcinku od
km 0+000 do km 1+600 w miejscowosci Racigzek — Etap |

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji

1) niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowa nr
.................... zdnia ............................, odebranego protokotem koncowego od-
bioru robot Obiektu zdnia ..........ooovvvvviiiiiiinnnnnn. ;

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caly przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania,
o ktéorym mowa w punkcie pkt 2;

4) Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wad¢ ukryta, zmniejszajacg wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujaca na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezy-
tego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
........................... miesigce na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad
1 usterek przedmiotu Umowy, zgloszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego;
2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje si¢ do usunigcia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad;
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3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwa-
rancji Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrze-
zeniu,

4) w przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowiazuje
si¢ do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

5) Gwarant odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji;

6) Gwarancja jakos$ci i r¢kojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacja opisujacg przedmiot
zamoOwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZz nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogélne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledow technologicznych
1 zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowane;j szkody
dla Zamawiajacego lub innych os6b, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia
wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usunig-
cia jej w najwczesniej] mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezbednym do ich usunigcia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad 1 szkdéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta in-
nemu podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegolnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
1/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) druga naprawg tej samej rzeczy objetej gwarancja;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a)uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych

bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).
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5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony o terminiec i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komi-
sj¢ przegladowa;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonaja prze-
gladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad
W wWw. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng
na nizej wskazane numery fakséw i adresy
Poczta elektroniczna: ..........covieiiiiii i

2) wszelka komunikacja pomig¢dzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

3) o zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac si¢ niezwlocznie, 1 nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zasto-
sowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescia protokotu koncowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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