E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.261.2.2026

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu .............. 2026 r. w Odolionie, pomi¢dzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktérego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cz¢sci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

»Rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie gospodarcze i wiate oraz zmiane
konstrukeji dachu i pokrycia Scian istniejgcego budynku gospodarczego”

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nast¢pujace znaczenie:
1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzeSnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow

wykonawczych.
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2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

3. SWZ — Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(w tresci SST) — dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.

5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zalagcznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegolnosci roboty budowlane.

6. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykona-
nia przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedza 1 zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacja prac stanowiacych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora
nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor peini jednoczes$nie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”.

9. Protokol koniecznosci — protokot zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowa
lub zgloszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowaé Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w Swietle obowigzujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, koniecznos¢/mozliwose
udzielenia odrgbnych zamowien stosownie do postanowien Pzp, jak 1 sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt osdb powotany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktorego wchodza w szczegdlnos$ci przedstawi-
ciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, podpisany przez Komisje¢
odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbior robot rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zamdwienia — wykonania robot budowlanych.

12. Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynika-
jacych z Umowy, spisany nie wczes$niej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancji.

13. Protokol zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowaé¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
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rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w S$wietle obowigzujacych wymogow
prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia
odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych, jak
i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbior dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegolnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiarow i prob potwierdzajacych jakosé
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezef, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgloszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen oraz przedtozenie dokumentow
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbidér Ostateczny — czynno$ci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym
nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.
17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo 1 w znaczacy sposob utrud-
niaja wykonywanie cze¢sci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno Zama-
wiajacy, jak 1 Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogdlnie wymaganej dla
cywilnoprawnych stosunkoéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktéorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiolowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czgsto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski Zywiolowe majace wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powodz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz, szczeg6lnie w dtuzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.
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§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy

wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku gospodar-
czego o pomieszczenie gospodarcze i wiat¢ oraz zmian¢ konstrukcji dachu i pokrycia
scian istniejacego budynku gospodarczego”.

Zakres rzeczowy obejmuje w szczegolnosci:

a. zmiang konstrukcji dachu budynku gospodarczego,

b. wykonanie nowego pokrycia $cian budynku,

c. rozbudowa budynku gospodarczego o wiate oraz pomieszczenie gospodarcze

d. realizacje niezbednej infrastruktury towarzyszace;j,

e. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;
f. opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu robot budowlanych.

2. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostal w dokumentacji projektowe;,
przedmiarach robdt oraz w STWiORB a takze w zapisach SWZ wraz ze zmianami, dokona-
nymi na etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegodlnos$ci: czynno$ci zwigzanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy wykonania dokumentacji umozliwiajacej
uzytkowanie wykonanej budowy zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolauda-
cyjnego).

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wza-

jemnie si¢ uzupetniajaca 1 uszczegoOtawiajacg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktérych nie mozna usung¢ w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlanej
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisOw begdzie uzgadniania z uwzglednieniem zawar-
tej Umowy, SWZ 1 nastepnie dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy
1 dokumentacji projektowej wraz z STWiORB, ktore stanowiag podstawe realizacji przed-
miotu zamowienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, whasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepiséw prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezb¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostgpnianie Zamawiajagcemu, Inspektorowi
i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegolnych gestorow sieci
0 rozpocze¢ciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami i opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstale
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

9) pisemne zgtaszanie podwykonawcow oraz zawartych z nimi umoéw,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgltoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

11) nanoszenie na biezagco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1i/lub Inspektorem w przypadku odstgpstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

12) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumenta-
cji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia przekazanie jej
Zamawiajacemu;

13) aktualizacja wydanych przez gestorow sieci warunkow wykonania robot. Koszt
aktualizacji warunkow 1 ich realizacje od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do 7 dni
od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,
uwzgledniajacy wartosci zadan oraz wskazane terminy 1 warunki ptatnosci, zgodnie
z postanowieniami § 9 umowy.

4. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:
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1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;
2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

5. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzié
i przechowywac¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy muszg znajdowac si¢ i by¢ do dyspozycji, co najmniej nast¢pujace dokumenty:
pozwolenie na budowe, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany
1 techniczny, STWiORB, protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych 1 koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytacznie nowe wyroby,

materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt 1 ryzyko skladowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakoS$ci, wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materialow
planowanych do wbudowania.

4. Zmiana materialdéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamowienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej 1 STWi1ORB, bedzie
mozliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na pisSmie stanowisko
w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe 1 montaz materiatow, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow 1 materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materiatow nieodpowiadajacych wymogom okre§lonym w Umowie
— Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponie$¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien podpisania umowy
przez obie strony.
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2) Rozpoczecie robot budowlanych w terenie nastgpi nie pozniej niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3) Zarozpoczgcie robot budowlanych uznaje si¢ faktyczne podjgcie dziatan w terenie, po-
twierdzone protokotem przekazania terenu budowy oraz obecnoscig zasobow wyko-
nawcy (sprzgtu, materialow lub personelu).

4) W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy lub naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami ni-
niejszej umowy.

5) Przedmiot umowy —budowa i rozbudowa budynkéw gospodarczych, zostanie wyko-
nana od daty podpisania umowy do 30.10.2026r.

6) Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakonczenia robot ob-
jetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przyleglych, stwier-
dzong przez kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszko-

dzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bgdzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia placu budowy przez caly okres
realizacji robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami
BHP oraz przepisami dotyczacymi ochrony osob trzecich i mienia.

5. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

a) oznakowania i ogrodzenia terenu budowy w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom
nieupowaznionym,

b) zamontowania odpowiednich tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych,

¢) zapewnienia o$wietlenia placu budowy, jezeli prace prowadzone sg po zmroku lub w wa-
runkach ograniczonej widocznosci,

d) stosowania odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych przed mozliwoscia wypadkow lub
uszkodzen mienia w sasiedztwie budowy.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku niewtasciwego
zabezpieczenia placu budowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie spelnienia
przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w niniejszym punkcie umowy.
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§8
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

1) odbiory czegsciowe,

2) odbior koncowy,

3) odbior ostateczny.

2. Odbidr prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje 1 przedtozy Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koncowy robot — w ciggu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcg o gotowosci do
odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajgce jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spelnione, aby odbior mégt by¢ dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwloki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje 1 przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania Umowy,
a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza oraz niezbedne $wiadectwa kontroli
jakos$ci materialow, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych 1 zgtoszeniem do odbioru
koncowego catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajagcym gotowos¢ calego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) oswiadczenia kierownika budowy 1 dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenie geodety potwierdzajace wykonanie pomiardw inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w osrodku doku-
mentacji geodezyjnej,

4) o$wiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materialéw zgodnie z dokumentacjg
projektowa i STWiORB 1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 spelniajace zaktadane projektowe
1 uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;
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5) w razie powstania zmian nieodst¢pujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku
oswiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

6) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy 1 zaakceptowang przez projektanta
1 Inspektora. Dokumentacje powykonawcza wykonac nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego
lub wykonaé¢ nowa wersjg;

7) dokumentacje geodezyjng obejmujaca:

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodno$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
szkicu z inwentaryzacji powykonawczej do chwili uzupelnienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);

8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

9) protokoty odbiorow technicznych;

10) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne
lub deklaracje wlasciwosci  uzytkowych, dopuszczajace do  stosowania
w realizowanym przedmiocie zamowienia 1 jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisdéw, norm i warunkdw technicznych;

11) zestawienie faktur zaplaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

12) karte gwarancyjng na calo$¢ przedmiotu zamdowienia wystawiona przez Wykonawcg,
zgodnie z zalaczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej.

3. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odbioru
1 sporzadza protokét odbioru, wyznaczajac réwnocze$nie termin usunigcia wad
i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru i Zada¢ wykonania cze¢sci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli te wady 1/lub wusterki uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, a w razie nie wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie ich osobie trzeciej
na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczegolnosci karami umownymi
i prawem do odszkodowania
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3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznosé
podejmowania przez Zamawiajacego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usunig¢cie ich osobie trzeciej z zachowa-
niem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajagcymi z jego dziatan,
w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania

4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunig¢cia lub ich usuni¢cie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

6. Protokot konicowego odbioru robot Obiektu bgdzie zawieral ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczeg6lnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosct;

4) wynik dokonanego sprawdzenia, jako$ci robot podlegajacych odbiorowi,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

6) decyzj¢ Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad i/lub usterek;

7) o$wiadczenia 1 wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osob uczestniczacych w odbiorze;

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora i 0s6b uczestniczacych
w odbiorze.

7. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umow3 1 ztozeniu operatu kolaudacyjnego.

8. Przystagpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pozniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.

9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzaja Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

DBIutto W WYSOKOSCI: «ouuuvienit ittt eaeens 7t
w tym podatek VAT 23 % w wysoKoSCl ......covvvvivniinnninnn.n 7t
cena Netto W WySOKOSCI: ..uvveeiiiiiiiii i V21
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2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktorych wchodza: projekty budowlane, przedmiary
robot, STWiORB i SWZ i jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegolnosci
nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich
odpadow itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz
SWZ.

3. Podstawg do rozliczania ptatnosci bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia-
jacy wartosci 1 terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami ust. 4,
warunki ptatnos$ci.

4. Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ jedna fakturg czgsciowa do wysokosci nieprzekraczajacej
50% wynagrodzenia brutto, proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz na podstawie
harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz fakturg koncowa.

5. Podstawa wystawienia faktury musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac przez
Inspektora Nadzoru.

6. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego i wykonaniu
petnego zakresu prac objetego zamowieniem.

7. W przypadku wystapienia robot dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie
aneksu do umowy i odrebnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

8. W przypadku zwigkszenia wartosci przedmiotu umowy z tytutu waloryzacji zaptata
wynagrodzenia nastapi na podstawie aneksu do umowy i odrebnej faktury.

9. Warunkiem dokonywania ptatnosci beda podpisane protokoly odbioru robdt okreslone

w § 8 ust. 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ustlug (VAT), ktéra wynikaé bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisOw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposdb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktuali-
zowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT
nie zostal jeszcze rozliczony.
11. Jezeli wystapig roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, roboty te realizowane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:
- powszechnie dostgpne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- ceny materialbw 1 sprzetu na podstawie ogodlnodostepnych publikacji cennikow
materialow, KNR-6w lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.
12. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczagc od dnia zlozenia u Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury, sprawdzonej 1 zatwierdzonej przez Inspektora.

11
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13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

14. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobg

trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobg trzecia

swoich wierzytelnosci.

15. Za dzien dokonania platnosci uwaza si¢ dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci

na rachunek bankowy Wykonawcy.

16. Dokonanie ptatnosci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie

dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)

za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami.

17. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakturg zgodnie z wybranym przez siebie sposobem:

w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowang fakturg elektroniczng, w oparciu o proto-

kot odbioru czesciowego/koncowego.

19. Faktury beda wystawiane na (nabywca/odbiorca):

NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA/PLATNIK:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski

NIP: 891-14-13-478.

20. Wykonawca ma prawo do wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za po-
Srednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania i przestania ich do Zamawiajacego
droga elektroniczng korzystajac z systemu teleinformatycznego.

21. Od momentu, w ktorym Wykonawca zobowigzany bgdzie do wystawiania i przesytania
faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur [KSeF] - Zama-
wiajacy bedzie pobierat wystawione faktury bezposrednio z KSeF. Za datg dostarczenia fak-
tury, od ktorej liczony bedzie termin ptatnosci, uwaza si¢ date nadania fakturze numeru iden-
tyfikujacego przez KSeF (date jej przyjecia do systemu KSeF). Przed wystawieniem faktury
ustrukturyzowanej za posrednictwem KSeF zobowigzuj¢ si¢ Wykonawce do potwierdzenia
danych do wystawienia faktury (Nabywca/Odbiorca) u Zamawiajacego.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pet-
nienia funkcji technicznych w budownictwie 1 wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samo-
rzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:
............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dzialajacego na
podstawie stosownego petlnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego

12
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umocowanie do podejmowania wszelkich czynnos$ci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczeg6lnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokoléw oraz sktadania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

.................................................... - jako kierownika budowy z uprawnieniami bu-
dowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograni-

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.
3. Przedstawicielami Zamawiajacego beda:
1) Marcin Strych — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.
, s
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamowienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac beda wynagrodzenie za prace
réwne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.
Przedmiotowy wymdg dotyczy osdb wykonujacych prace zwigzane z:

»Rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie gospodarcze i wiate oraz
zmiane konstrukcji dachu i pokrycia $cian istniejacego budynku gospodarczego”, obej-
mujac w szczegolnosci:
- zmiang konstrukcji dachu budynku gospodarczego,
- wykonanie nowego pokrycia $cian budynku,
- realizacj¢ niezbednej infrastruktury towarzyszace;.
Obowiazek ten dotyczy rowniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace
wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktorych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajagcemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb zaangazowanych w wykonywanie
czynno$ci wskazanych w SWZ, poprzez przedtozenie:
o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osob) o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajagcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
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)

zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.
W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odnosnie spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z ilo$cia,

jakos$cig oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy, w tym do okre$lania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania
realizacji i rozliczen wykonywanych prac.

. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindéw sporzadzania i tresci

dokumentow zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,

dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez
jego zgody 1 pisemnego potwierdzenia.
§13
KARY UMOWNE

. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujacg forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okre§lonego w § 2

w nastepujacych przypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:
a) za zwtok¢ w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy dzien
zwloki,
b) za zwlok¢ w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio w § 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwloki;
c) za zwlok¢ w usunigciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usunigcie wad - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki.
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[99)

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodze-
nia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

e) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw i urzadzen nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploat-
acyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

f) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia podwyko-
nawcom lub dalszym podwykonawcom;

g) z tytulu niezgloszenia podwykonawcy oraz nieprzedtozenia do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub pro-
jektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

h) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1, za kazdy stwierdzony przypadek;

)z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,01%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej Umowy;

J) z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia oso6b na podstawie umowy
o prac¢ w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesiac
braku spelnienia obowigzku zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrud-
niania os6b $wiadczacych pracg na podstawie umowy o pracg.

Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowiazki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze-
$niej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej i powsta-
tych wezedniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie 1 zaptate.

. Strony zgodnie okreslaja, Zze faczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga

dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % wartosci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-

dowania uzupehiajgcego na zasadach ogélnych.

. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.
. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopeinienia uchy-

bionych dziatan lub zaniechan, chyba, Ze doszlo do rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

. Roszczenie o zaptatg¢ kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktérym nastapito

zdarzenie bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
15
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kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
§14 )
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.

2. Szczegbdtowe zapisy dotyczace warunkow gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do Umowy.
3. Wykonawca wypelni karte gwarancji na poszczegolne zadania podane w § 2 ust. 1 1 2
Umowy.
§15
REKOJMIA ZA WADY
1. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, ze uprawnienia z tego
tytulu przystugiwa¢ beda Zamawiajacemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

2. Dokumentem potwierdzajagcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytulu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robot.

3. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci.

§ 16
OCHRONA SRODOWISKA
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zaréwno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki 1 uciazliwos$ci
dla ludzi i1 wilasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym
z zanieczyszczen, halasu i1 innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci 1 porzagdku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego 1 osob trzecich z tytutu szkdéd powstalych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

17
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYV§ANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom, ktorych dane bedzie zgtaszat w trakcie realizacji umowy ( jesli dotyczy).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tre$ci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnos$ci,

nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawia-

jacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o pod-

wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatdow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

. Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wickszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzy-
mania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
4301474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt bu-
dowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czg$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie sta-
nowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom 1 o zaptatach dla Podwykonawcéw, a wraz z fakturg
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwot¢ nalezng Podwykonawcom wraz z o§wiadczeniem podwykonawcy,
1z naleznosci zwigzane z realizacjg zamowienia badz jego czescig zostaly przez Wykonawce
zrealizowane.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami
ptatnosci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartos$ci, o ktérej mowa w § 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku powzigcia informacji przez Zamawiajagcego odnosnie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujacego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do ztozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku ztozenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
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ztozonych wyjasnien, Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).
§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci

lub rozwigzania umowy z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcy);

5) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegolnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je wykonaé
w uméwionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w cato$ci lub cze$ci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych 1 dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze.

5. Os$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czgs$ci powinno
nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;
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2) zlozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu
do spetnienia §wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nast¢pujace obowiagzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokédt inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce¢ Zamawiajacy
sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatlow, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastapito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaly wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatdéw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej
umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych

z przepisOw Prawa zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokét koniecznosci, bioragce

pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany 1 sposob jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wpltyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.
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4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i1 ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia
0 czas opoOznienia, jezeli takie opoznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) jesli pojawity si¢ okoliczno$ci natury obiektywnej, ktéorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robdt lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktérych prawidlowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej] wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,

— opadéw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

e) wystapienia sit wyzszych i klesk zywiolowych (np. huragan, powodz, trzgsienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia
wynikajace ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wiadz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy, uniemozliwiajgcych wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostgpie do terenu objetego robotami;

g) ograniczenia dostgpnosci lub braku na rynku materiatow budowlanych niezbednych
do wykonania umowy,

h) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp
oraz robot zwigkszajacych zakres zamowienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

i) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie
wykonywania Umowy, ktore bedg miaty istotny wplyw na wykonywanie przedmiotu
Umowy,
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J) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dzialania
organow administracji w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne
jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na
okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

1) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot
nastgpi o czas niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesunigcie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile
trwac bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za wuprzednig zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pisSmie pod rygorem niewazno$ci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcey zmiany kierownika
budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,
kierownika robot, zgodnie z Zzadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji

projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zamowienia i zmiany te beda
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konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamoOwienia grozitaby

powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji

Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogoéw w zakresie odbioru robdt, terminu

wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistnialg wada dokumentacji

projektowej lub SST;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powsta-
tych w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa
w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciag zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannos$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig sile wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaly ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczg¢cia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wplywu na ilo§¢ podmiotdéw zainteresowanych ta
procedura, przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-
organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego 1 zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sag one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

¢) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktéra nie odstepuje
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budow¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
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zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalag wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zaméwienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokotach konieczno$ci. Zakres robot
zamiennych zostanie okre§lony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy i1 zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu
wykonania oraz mozliwo$¢ wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem  dysponowania przez Zamawiajacego $rodkami  finansowymi,
umozliwiajacymi wczesniejszg zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje
zmiany w harmonogramie ptatnosci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przediuzenie terminu bedzie mogto nastapic¢ o okres réwny
dniom roboczym, w ktérych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy 1 z tego tytutu
nastapito op6znienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy t]. «eeeeeeneeneen zl na zasadach wedlug SWZ, w formie

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zwrOci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robdt Obiektu,
jezeli nie zostato wczes$niej wykorzystane.

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robdt Obiektu,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego w formie pisemnej o zwrot pozostalej kwoty
zabezpieczenia.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji

Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.
2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bgdzie wystapi¢ na droge sagdowa.
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3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§23
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informujg, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym,;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udzialem
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

c¢) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
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panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zaméwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktoérych dane przekazane zostaly
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy bioragcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmnie;j
jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w pelni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzacego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

Adres |,

Telefon |

e-mail | iiiiiiiiiiiieens

dla Wykonawcy:

ades | e
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Telefon |

e-mail |

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzielo,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

5. Integralng czescig Umowy s nastgpujace zatgczniki:
1) SWZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wzor Karty Gwarancyjnej

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany
jest za oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny data zawarcia umowy jest data
ztozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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do Umowy Nr ............. zdnia ...l

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot Umowy pn.:

»Rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie gospodarcze i
wiate oraz zmian¢ konstrukcji dachu i pokrycia Scian istniejacego
budynku gospodarczego”

Gwarantem jest:
zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji

1) niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamowienia objetego Umowa nr
.................... zdnia ............................, odebranego protokotem koncowego od-

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caly przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje¢ zobowigzania,
o ktorym mowa w punkcie pkt 2;

4) Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajaca wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujaca na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezy-
tego funkcjonowania lub brak zupetnos$ci (wada fizyczna).

. Okres gwarancji wynosi:
........................... lat na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu Umowy,

. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia w ramach gwarancji wszystkich wad
1 usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego;
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2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jako$ci Gwarant zobowigzuje si¢ do usuni¢cia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad;

3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwa-
rancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrze-
zeniu,

4) w przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje
si¢ do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuni¢cia;

5) Gwarant odpowiada za wade¢ rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwaranc;ji;

6) Gwarancja jakosci i rgkojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego 2z dokumentacja opisujacg przedmiot
zamowienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie maja usterek
konstrukcyjnych, materiatowych 1lub wynikajacych z bledéw technologicznych
1 zapewniajg bezpieczne 1 bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwiaé uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowane] szkody
dla Zamawiajacego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, 1 usunig-
cia jej w najwczesniej] mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezbednym do ich usunigcia;

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad 1 szkod spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta in-
nemu podmiotowi (pokrywajac powstata naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania
wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad;

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegolnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) druga naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a)uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostala udzielona gwarancja prac modernizacyjnych

bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:

30



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

a)dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajacego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne

1) datg, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokot przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komi-
sj¢ przegladowa;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonaja prze-
gladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad
w ww. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem 1/ lub poczta elektroniczng
na nizej wskazane numery fakséw i adresy
Poczta elektroniczna: ...

2) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

3) o zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 1)-3) Strony obowiazane
sa informowac si¢ niezwlocznie, 1 nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zasto-
sowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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