E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
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Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.261.5.2026

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr

Zawarta w dniu .....ceueen. 2026 r. w Odolionie, pomiedzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktoérego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzagdu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r., przy
kontrasygnacie Glownego Ksiggowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych na realizacje zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Zyroslawice — Przybranowo na odcinku od km
8+650 do km 9+855 —etap I

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nast¢pujgce znaczenie:
1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzeSnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow

wykonawczych.
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2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

3. SWZ — Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(w tresci SST) — dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.

5. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zalagcznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujacych w szczegolnosci roboty budowlane.

6. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykona-
nia przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedza 1 zgoda
Zamawiajacego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug
lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. Nadzor Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy
z ramienia Zamawiajacego nadzor nad realizacja prac stanowiacych Przedmiot Umowy jak
1 monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora
nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inspektor peini jednoczes$nie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie
oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”.

9. Protokol koniecznosci — protokot zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacja projektowa
lub zgloszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowaé Przedmiot
Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w Swietle obowigzujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odregbnych zamoéwien stosownie do postanowien Pzp, koniecznos¢/mozliwosé
udzielenia odrgbnych zamowien stosownie do postanowien Pzp, jak 1 sankcjonujacy
ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt osdb powotany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktorego wchodza w szczegdlnos$ci przedstawi-
ciele Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, podpisany przez Komisje¢
odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbior robot rozpoczyna bieg gwarancji dla
przedmiotu zamdwienia — wykonania robot budowlanych.

12. Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynika-
jacych z Umowy, spisany nie wczes$niej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancji.

13. Protokol zgloszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowaé¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
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rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w S$wietle obowigzujacych wymogow
prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia
odrebnych zamoéwien stosownie do postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych, jak
i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbior dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegolnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiarow i prob potwierdzajacych jakosé
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbior koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezef, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem
Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgloszenia zakonczenia prac
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen oraz przedtozenie dokumentow
potwierdzajacych przeprowadzenie szkolenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

16. Odbidér Ostateczny — czynno$ci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego protokot ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym
nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.
17. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo 1 w znaczacy sposob utrud-
niaja wykonywanie cze¢sci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno Zama-
wiajacy, jak 1 Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogdlnie wymaganej dla
cywilnoprawnych stosunkoéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ 1 ktéorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiolowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czgsto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajace stan
przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski Zywiolowe majace wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powodz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz, szczeg6lnie w dtuzszym
okresie czasu, osuwiska ziemi.
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19. Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktorym
nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1—a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn—1/100xWn/100)
gdzie:
»Ww (n),, — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,»a'" - staly wspotczynnik o wartosci [10%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

,»WO0" —wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»WI1" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen pro-
dukcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»W27 W37 . —wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Whn-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktory nastapi wystawienie fak-
tury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) beda obliczane z doktadnoscia do trzech miejsc po prze-
cinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z doktad-
no$cig do 4 miejsc po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy,

obejmujacy realizacj¢ robdt budowlanych w ramach zadania pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Zyrostawice — Przybranowo na odcinku od
km 8+650 do km 9+855 — etap I”.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowsg istnie-
jacego odcinka drogi powiatowej, zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST), przedmiarem robdt, Spe-
cyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ), oferta Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepi-
sami prawa.

3. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie infrastruktury drogowej, w tym:

- przebudowe jezdni,
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- wykonanie perondéw przystankowych,
- wykonanie zjazdow na posesje;

2) przebudowg infrastruktury technicznej kolidujacej z realizowang inwestycja — w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej oraz w przypadku wystapienia takiej ko-
niecznosci;

3) wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych, obejmujacych rozbiérke niezbed-
nych elementéw istniejgcej infrastruktury drogowe;;

4)zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej;

S)wykonanie robot ziemnych, w tym wykonanie koryta drogi;

6)wykonanie regulacji wysokosciowej urzadzen obcych zlokalizowanych w pasie drogo-
wym;

7) wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz peronéw przystankowych;

8) wykonanie zjazdéw na posesje;

9) uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdt oraz zagospodarowanie terendéw zielonych;

10) wykonanie i wprowadzenie docelowej statej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg organizacji ruchu, obejmujacej w szczegdlnosci:

- wymiang istniejacego oznakowania przeznaczonego do odtworzenia,
- wykonanie projektowanego oznakowania wynikajacego z dokumentacji projektowej
oraz zatwierdzonej Statej Organizacji Ruchu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezb¢dnych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlno$ci: czynnosci zwiazanych
z zapoznaniem si¢ z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wykonania dokumentacji umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie
z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego).

5. Wycinke drzew w trakcie trwania okresu lggowego ptakéw oraz kluczowego okresu
rozrodu gatunkow dziko wystepujacych zwierzat (przepadajagcym od 1 marca do 15 paz-
dziernika ) dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych
legébw ptakoéw oraz rozrodu zwierzat w obrgbie usuwanych drzew i krzewow. W tym
przypadku uzyskanie powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

6. Niniejsza inwestycja jest planowana do realizacji przy udziale srodkéw publicznych po-
chodzacych z rezerwy subwencji ogoélnej na rok 2026. Realizacja zadania jest uzalezniona
od uzyskania tych srodkow.

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wza-
jemnie si¢ uzupelniajacg 1 uszczegdlawiajacg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktorych nie mozna usung¢ w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlane;j
1 zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawar-
tej] Umowy, SWZ 1 nastepnie dokumentacji projektowej oraz SST.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnoSci:
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1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy
1 dokumentacji projektowej wraz z SST, ktore stanowig podstawe realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnoSci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, whasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisOw prawa,
w szczegblnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezb¢dnych
zabezpieczen i1 wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy 1 udostgpnianie Zamawiajagcemu, Inspektorowi
i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach
1 trudno$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opodznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegdlnych gestorow sieci
0 rozpoczgciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami 1 opiniami wydanymi
przez gestorow;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

8) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

9) pisemne zglaszanie podwykonawcow oraz zawartych z nimi uméw,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgltoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

11) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub Inspektorem w przypadku odstgpstw
od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;
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12) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezagco dokumenta-
cji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazanie jej
Zamawiajacemu;

13) aktualizacja wydanych przez gestorow sieci warunkoéw wykonania robot. Koszt
aktualizacji warunkow 1 ich realizacje od gestorow nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

14) zapewnienie cigglego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkoéw uzytecznosci publicznej jak 1 placowek prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg oraz budynkow mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej
organizacji ruchu;

15) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktérych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okres$lenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, zgodnie z wymaganiami tego
rozporzadzenia i Programu;

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni
od chwili podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania,
uwzgledniajacy wartosci zadan oraz wskazane terminy i warunki ptatnosci, zgodnie
Z postanowieniami § 9 umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek opracowaé czasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskac
niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem.

5. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$s¢ praw 1 zobowigzan,
dhugow 1 wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

6. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;

2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie do dnia

podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

7. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzié
1 przechowywac na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy musza znajdowac si¢ 1 by¢ do dyspozycji, co najmniej nast¢pujace dokumenty:
zaswiadczenie o rozpatrzeniu pozytywnym i przyjeciu milczaco zgltoszenia budowy lub wy-
konania innych robdt budowlanych, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno —
budowlany i techniczny, SST, protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan or-
ganizacyjnych i koordynacyjnych, protokoly oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wylacznie nowe wyroby,

materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.
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2. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt 1 ryzyko skladowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakos$ci, wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inspektora.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatlow
planowanych do wbudowania.

4. Zmiana materialdéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamowienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i SST, bedzie moz-
liwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materialow jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi
nie upowaznia Wykonawcy do zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe¢ i montaz materiatéw, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrol¢ prac, wyrobow i materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materialow nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie
— Wykonawca zobowiazany be¢dzie na swdj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
1. Termin realizacji przedmiotu umowy do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. ..........

2. Rozpoczecie wykonania prac — w ciggu 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng dat¢ zakonczenia robdt objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszko-

dzi¢ istniejace instalacje zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi,
gazociagi 1 podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
1. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:
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1) odbidr koncowy,

2) odbior ostateczny.

2. Odbidr prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zglosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie konieczno$ci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje 1 przedtozy Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczgciem odbioru tych robdt. W przypadku wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt — w ciagu
14 kalendarzowych dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcg o gotowosci do
odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ewentualnie przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze
muszg by¢ spetnione, aby odbiér mogl by¢ dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastgpowac bez zbednej zwtoki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje 1 przedstawi
Inspektorowi dokumenty pozwalajagce na oceng¢ prawidlowego wykonania Umowy,
a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli
jakos$ci materialow, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgtoszeniem do odbioru
koncowego catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajagcym gotowos¢ calego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy 1 dokumenty zgodne z przepisami Prawa
budowlanego z wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenie geodety potwierdzajace wykonanie pomiardw inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zarejestrowanie map w osrodku doku-
mentacji geodezyjnej,

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materialéw zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST 1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty do-
puszczenia do stosowania w budownictwie 1 speiniajace zakladane projektowe
1 uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

5) w razie powstania zmian nieodst¢pujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania rob6t - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
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zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupelniajacy opis. W takim przypadku
oswiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;
6) dokumentacje powykonawcza z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy 1 zaakceptowana przez projektanta
1 Inspektora. Dokumentacj¢ powykonawcza wykonac nalezy na kserokopiach projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego
lub wykona¢ nowa wersjg¢;
7) dokumentacj¢ geodezyjng obejmujaca:
a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami
z klauzulg zgodno$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, (Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
szkicu z inwentaryzacji powykonawczej do chwili uzupelienia o mapy
zarejestrowane w osrodku);
8) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);
9) protokoty odbiorow technicznych;

10) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie tj. certyfikaty lub krajowe oceny techniczne
lub deklaracje witasciwosci uzytkowych, dopuszczajace do stosowania
w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy,
obowigzujacych przepisdéw, norm i warunkow technicznych;

11) zestawienie faktur zaplaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich wartos$ci wg stanu na dzien odbioru;

12) karte gwarancyjng na calo$¢ przedmiotu zamdowienia wystawiona przez Wykonawcg,
zgodnie z zalaczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

3. Jezeli w trakcie odbiordw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odbioru
1 sporzadza protokot odbioru, wyznaczajagc réwnoczesnie termin usuni¢cia wad
i/lub usterek;

2) jezeli wady 1/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowic
dokonania odbioru i zada¢ wykonania cze¢sci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli te wady 1/lub wusterki uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, a w razie nie wykonania czgsci lub cato$ci przedmiotu Umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej
na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajagcymi z jego dziatan, w szczegolnosci karami umownymi
1 prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢
podejmowania przez Zamawiajacego dzialan w warunkach naglacych, gdy powstaje

10
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zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstapi¢ i zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej z zachowa-
niem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan,
w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania

4. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunie¢cia lub ich usunigcie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.

6. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu bgdzie zawieral ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczego6lnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) dat¢ rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru;

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i1 charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci;

4) wynik dokonanego sprawdzenia, jako$ci robot podlegajacych odbiorowi,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

6) decyzje Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad i/lub usterek;

7) os$wiadczenia 1 wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osob uczestniczacych w odbiorze;

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora i os6b uczestniczacych
w odbiorze.

7. Protokot koncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych
umow3 1 ztozeniu operatu kolaudacyjnego.

8. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rgkojmi.

9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

brutto W WySOKOSCI: ...vvieiiii e zt
w tym podatek VAT 23 % w wysokos$ci .........ccovvviiiiiiininn. zt
cena Netto W WYSOKOSCI: +.uuinuiiiiii et eee e, zt

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacjach projektowych, w sktad ktorych wchodza: projekty budowlane, przedmiary
robot, SST 1 SWZ 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujagcym wszystkie koszty

11
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niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegolnosci
nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich
odpadow itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz
SWZ.

3. Podstawg do rozliczania ptatnosci bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia-
jacy wartosci 1 terminy realizacji zadan oraz wskazane zgodnie z postanowieniami ust. 4,
warunki ptatnos$ci.

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamdwienia nastgpi jedng
fakturg koncowa.

5. Podstawa wystawienia faktury musi by¢ potwierdzenie wykonania zakresu prac przez
Inspektora Nadzoru.

6. Faktura koncowa wystawiona moze zosta¢ po dokonaniu odbioru koncowego i wykonaniu
petnego zakresu prac objetego zamowieniem.

7. W przypadku wystapienia robot dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie
aneksu do umowy i odrgbnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

8. W przypadku zwigkszenia wartosci przedmiotu umowy z tytulu waloryzacji zaptata
wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu do umowy i odrebnej faktury.

9. Warunkiem dokonywania platnosci bgda podpisane protokoty odbioru robdt okreslone

w § 8 ust. 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktora wynikac¢ bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okre§lone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktuali-
zowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT
nie zostal jeszcze rozliczony.
11. Jezeli wystapia roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, roboty te realizowane be¢da na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:
- powszechnie dostepne w tym zakresie naktady rzeczowe,
- ceny materialow 1 sprzgtu na podstawie ogoélnodostgpnych publikacji cennikow
materialow, KNR-60w lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen
materialow.
12. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.
13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
14. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobg
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobe trzecia
swoich wierzytelnos$ci.

12
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15. Za dzien dokonania ptatnosci uwaza si¢ dzien, w ktorym nastgpito przekazanie naleznosci

na rachunek bankowy Wykonawcy.

16. Dokonanie platnosci koncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie

dokonania zaplaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)

za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami.

17. Strony ustalaja, ze faktury dokumentujace wykonane na podstawie niniejszej umowy swiad-

czenia beda wystawiane i dor¢czane Zamawiajagcemu w formie faktur ustrukturyzowanych, za

posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: ,,KSeF”), zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami prawa podatkowego i ustawy o KSeF.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur wylacznie poprzez KSeF od dnia, w
ktérym dla danej strony obowiazek korzystania z KSeF stanie si¢ obligatoryjny.

19. Do czasu wejscia w zycie obowigzku obowigzujacego KSeF faktury moga by¢ wystawiane
w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej, jezeli nie jest to sprzeczne z prze-
pisami).

20. W przypadku, gdy przepisy przewiduja obowigzek dostarczenia dokumentéw poza syste-
mem KSeF (np. uméwione sposoby doreczenia z podatnikami, ktorzy jeszcze nie posiadaja
dostepu do KSeF), Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym forme udo-
stepnienia faktury poza KSeF i zobowigza¢ si¢ do jej realizacji na pismie.

21. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada techniczne i organizacyjne srodki do wystawiania faktur
w systemie KSeF zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz ze zapewni Zamawiajgcemu
dostep do tresci faktur w sposéb umozliwiajacy ich potwierdzenie i rozliczenie.

22. Strony ustalaja, ze w celu zapewnienia prawidlowosci rozliczen na fakturze wystawianej za
posrednictwem systemu KseF powinny znaleZ¢ si¢ nastgpujace dane:

NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,

NIP: 891-162-37-44

ODBIORCA:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

NIP:891-14-13-478.

Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ zamawiajacego o wystawieniu faktury droga

mailowa na adres: sekretariat(@zdp.aleksandrow.pl

23. Wszelkie koszty wdrozenia, integracji i dostosowania systemow Wykonawcy w celu spet-
nienia wymogow KSeF ponosi Wykonawca, chyba Ze umowa stanowi inaczej.

24. Niedostarczenie faktury w wymaganej formie lub nieterminowe wystawienie faktury zgod-
nie z postanowieniami niniejszego paragrafu stanowi naruszenie umowy 1 moze skutkowac
odpowiedzialno$cig Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacym

prawem.
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§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pet-
nienia funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samo-
rzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:
............................................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dzialajagcego na
podstawie stosownego petlnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokoléw oraz skladania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
.................................................... - jako kierownika budowy branzy drogowej bez
ograniczen.
W sytuacji koniecznos$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spelnia¢ warunki, ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla
osoby majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

3. Funkcje Inspektora bedzie petnit:
)

1) e :

§ 11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamowienia zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac beda wynagrodzenie za prace
réwne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy osdb wykonujacych prace zwigzane z inwestycja pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Zyroslawice — Przybranowo na odcinku od
km 8+650 do km 9+855 — etap 1.

Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
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)

Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktorych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedtozenie:

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osob) o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odno$nie spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z ilo$cia,

jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy, w tym do okreslania formy 1 zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania
realizacji 1 rozliczen wykonywanych prac.

. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminow sporzadzania i tresci

dokumentow zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,

dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez
jego zgody 1 pisemnego potwierdzenia.
§13
KARY UMOWNE

. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okres§lonych w Umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy beda kary umowne.

. Kary te beda naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okre§lonego w § 2

w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:
a) za zwtok¢ w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-
w wysokos$ci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy
dzien zwloki,
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b)

c)

d)

za zwloke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio w § 9 ust.
1 - za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w usunigciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuni¢cie wad - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki.
za rozwiazanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodze-
nia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdéw i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploat-
acyjnej lub jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,01 % Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia podwyko-
nawcom lub dalszym podwykonawcom;

z tytulu niezgloszenia podwykonawcy oraz nieprzedtozenia do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub pro-
jektu jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,01%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowys,

z tytutlu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia oso6b na podstawie umowy
o prac¢ w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesiac
braku spetnienia obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace
— za kazdy pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrud-
niania os6b $wiadczacych pracg na podstawie umowy o prace.

3. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi
jedynie prawa i obowigzki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze-
$niej stanu odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej i powsta-
tych wezedniej przestanek uzasadniajacych jej naliczenie i zaptate.

4. Strony zgodnie okre$laja, ze taczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30 % warto$ci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
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5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-
dowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

6. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

7. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchy-
bionych dziatan lub zaniechan, chyba, ze doszto do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

8. Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktérym nastapito
zdarzenie bedace podstawg do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany
do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potracac
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.

2. Szczegbdtowe zapisy dotyczace warunkow gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do Umowy.

3. Wykonawca wypelni karte gwarancji na poszczegodlne zadania podane w § 2 ust. 11 2
Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
1. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzaja

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, ze uprawnienia z tego
tytutu przystugiwaé beda Zamawiajagcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru
koncowego.

2. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytulu r¢kojmi bedzie
protokoét ostatecznego odbioru robot.

3. Zamawiajacemu przysluguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na,

jak 1 poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki 1 ucigzliwos$ci
dla ludzi 1 wilasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym
z zanieczyszczen, halasu 1 innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego 1 osob trzecich z tytutu szkdéd powstalych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.
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17
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYVSANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czgsci zamowienia

nastepujacym pOdWYKONAWCOIM: L ..uuiiet ittt ettt e eeeeieeeeanns

Nazwa podwykonawcy: ..............ceuvenen.

Opis powierzonej czg$ci zamOwienia: .............ceevenvnnn.n.

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasa-
dach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..................oooiiiil. (tak/nie)

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 6 niniejszej umowys;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lno$ci
zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu

odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,

nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

18



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocinska 22~ www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawia-

jacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o pod-

wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej umowy, wskazanej] w tresci § 9 niniejszej] umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza roéwniez uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzy-
mania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
430 1474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pelienie funkcji koordynatora w stosunku do robot bu-
dowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania cz¢$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
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18.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne lub jego wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie sta-
nowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z faktura
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom wraz z o§wiadczeniem podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane z realizacja zamoéwienia badz jego czg$cig zostaly przez Wykonawce
zrealizowane.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastagpi zgodnie z terminami

ptatnosci okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
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Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku powzigcia informacji przez Zamawiajacego odno$nie niezgloszonego
podwykonawcy wykonujacego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wezwaé Wykonawce do ztozenia stosownych wyjasnien.
W przypadku braku ztozenia wyjasnien lub w przypadku nieuznania przez Zamawiajacego
ztozonych wyjasnien, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 lit. g).

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci

lub rozwigzania umowy z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego)

w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru ogloszenia upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy
pomigdzy Wykonawcag a Podwykonawca (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpocz¢ciem wykonywania prac lub poszczegodlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykonaé
w umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora 1 pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
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przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pi§mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czg¢sci Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa
do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636
Kodeksu cywilnego, w tym prawa do nalozenia kar umownych 1 dochodzenia
odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czgsci powinno
nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) zlozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym upltywie terminu
do spetienia $wiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwiazania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajagcego nieodplatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien zlozenia os§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy, w wypadku uchybienia tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy
sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli
rozwiazanie nastgpito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy
lezacej po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materialéw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej
umowy,

3) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozoér Terenu Budowy.

§ 20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogdéw wynikajacych

z przepisdOw Prawa zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ Protokét koniecznosci, bioragce
pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wpltyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 1 ust. 2) Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
0 czas opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub begdzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) jesli pojawilty si¢ okoliczno$ci natury obiektywnej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajagce dotrzymanie terminu
wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ koniecznos¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢
przy dochowaniu nalezytej starannos$ci, a bez wykonania ktorych prawidlowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych
powyzej 4 dni:
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— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j,

— opadow $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

€) wystgpienia sit wyzszych i klgsk zywiotowych (np. huragan, powodz, trzesienie ziemi,

zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce zachowanie wymogdw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawcg, nowe obostrzenia
wynikajace ze stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje
odpowiednich wladz uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub pozostatych dziatan
itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostgpie do terenu objetego robotami;
g) ograniczenia dostgpnosci lub braku na rynku materiatéw budowlanych niezbednych

do wykonania umowy,

h) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp

)

)

oraz robot zwigkszajacych zakres zamowienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie

wykonywania Umowy, ktore beda mialy istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu

Umowy,

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dzialania

organdéw administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktdrej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne

)

jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na
okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot
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nastgpi o czas niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

m) zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przy czym przesuni¢cie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwac bedzie opracowanie nowych rozwigzan projektowych,

n) koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres majg wptyw na pierwotny termin Umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robot
oraz kierownika budowy w uzasadnionych przypadkach, za wuprzednig zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, pod warunkiem,
ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika
budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy,
kierownika robot, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy a nadto musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji
projektowej oraz SST na etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia i zmiany te beda
konieczne, gdyz kontynuacja wykonania przedmiotu zamoOwienia grozilaby
powstaniem obiektu obarczonego wada — zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robdt, terminu
wykonania i innych okolicznosci powstalych w zwigzku z zaistniata wada dokumentacji
projektowej lub SST;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania 1 innych okolicznosci powsta-
tych w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sily
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciag zdarzen o charakterze
obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig sile wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace si¢ do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie mialyby wplywu na ilo§¢ podmiotdéw zainteresowanych tg
procedura, przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-
organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.
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7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementdw robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawceg rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.
Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktéra nie odstepuje
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalag wykonanie robot zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wyltaczone z zakresu zamowienia podstawowego
na podstawie zakresu zmian okre§lonych w protokolach koniecznosci. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robot
sporzadzonym przez Kierownika budowy 1 zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

10) W przypadku wczesniejszego wykonania zamowienia przewiduje si¢ skrocenie terminu
wykonania oraz mozliwo$¢ wczesniejszej zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem  dysponowania przez Zamawiajacego  Srodkami  finansowymi,
umozliwiajagcymi wczesniejszg zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje
zmiany w harmonogramie ptatnosci.

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedhuzenie terminu bedzie mogto nastapic¢ o okres réwny
dniom roboczym, w ktéorych wstrzymano realizacj¢ Przedmiotu Umowy 1 z tego tytulu
nastapito opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie
trwania umowy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.
2. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu

o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Gléwny Urzad
Statystyczny w ukladzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata
wystawiona faktura VAT.

W przypadku gdy w/w wskaznik przestal by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa si¢ z opo6znieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji §wiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla §wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten
sposob warto$ci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla
miesigca, ktorego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po
ich publikacji.

Ze wzgledu na okres fakturowania dluzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji przyjmie S$rednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji
wyliczonych zgodnie z §1 ust. 20 dla kolejnych miesigcy objetych okresem rozliczeniowym.
Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaly % wynagrodzenia nie podlega
waloryzacji z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk 1 jego elementy sktadowe,
rezerwa wykonawcy na ryzyko, koszty ogdlne budowy, koszty ogdlnego zarzadu.

3. Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia,
o ile wskaznik waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wigcej niz 106% lub
mniej niz 94%.

4. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesi¢cznie poczawszy od pierwszego
miesigca po podpisaniu Umowy do osiggni¢cia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia
umownego netto.

5. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wnio-
sku  Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wskazujagce, iz zmiana/zmiany
wskazana/wskazane w niniejszym § wplywa/wptywaja na koszty wykonania zamowienia,
wraz ze szczegotowym sposobem wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego Wyko-
nawcy oraz zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych okolicznosci wskazanych
we wniosku.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé na wniosek wnioskodawcy do wystawionych faktur nie
czesciej niz raz na 6 miesiecy.
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6. W przypadku zmiany, o ktérej] mowa w niniejszym §, przez zmian¢ ceny materialow lub
kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w opisanych przypad-
kach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli lacznie sg spetnione nastgpujace warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

7. Jezeli Wykonawca wykaze wptyw zmian o ktéorych mowa w niniejszym § na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrzeé
stosowny aneks do umowy, ktory bedzie obowigzywal od dnia wejscia w zycie tych zmian.

8. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytutu wykonania robdt dodatkowych, zleconych
Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcey tj. eeeeeeereneens 7l na zasadach wedlug SWZ, w formie

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zwroOci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdot Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot Obiektu,
jezeli nie zostalo wezesniej wykorzystane.

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robot Obiektu,
Wykonawca wystapi do Zamawiajagcego w formie pisemnej o zwrot pozostalej kwoty
zabezpieczenia.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji

Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona nieusatysfakcjonowana rozstrzygnigciem, upowazniona bedzie do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
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Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bgdzie wystapi¢ na droge sagdowa.

4. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
wlasciwy sad powszechny z okregu, w ktorym lezy siedziba Zamawiajacego.

§ 24
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim jest Pan Tomasz Sulinski, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym,;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
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do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenia zaméwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

e) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktoérych dane przekazane zostaly
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy bioracego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca os$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona be¢dzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka shuzacego do przekazywania informacji na odlegto§¢ musi by¢ bezzwlocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobis$cie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

AdIES |

Telefon |

e-mail | i eiiieiiiieeenianes

dla Wykonawcy:
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Adres

Telefon

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie powszechnie
obowigzujace przepisy prawne — w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieto,
Umowy o roboty budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
5. Integralng czescig Umowy s nastgpujace zatgczniki:
1) SWZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
4) Wzér Karty Gwarancyjnej
6. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.
7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny data zawarcia umowy jest data
ztozenia podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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do Umowy Nr ............. zdnia ...l
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Zyrostawice — Przybranowo na odcinku od km
8+650 do km 9+855 —etap I

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarancji
1) niniejsza gwarancja obejmuje catos$¢ przedmiotu zamowienia objgtego Umowa nr
.................... zdnia ............................, odebranego protokotem koncowego od-

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caly przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje¢ zobowigzania,
o ktorym mowa w punkcie pkt 2;

4) Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajaca wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujaca na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezy-
tego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
........................... miesigce na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia w ramach gwarancji wszystkich wad
1 usterek przedmiotu Umowy, zgloszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego;
2) wramach obowigzkow objetych gwarancja jako$ci Gwarant zobowigzuje si¢ do usunigcia
wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad;
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3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwa-
rancji Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrze-
zeniu,

4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje
si¢ do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

5) Gwarant odpowiada za wad¢ roéwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji;

6) Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia w skutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacja opisujacg przedmiot
zamoOwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZz nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogoélne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledow technologicznych
1 zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowane;j szkody
dla Zamawiajacego lub innych os6b, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usunig-
cia jej w najwczesniej] mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezbednym do ich usunigcia;

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad 1 szkdéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta in-
nemu podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegolnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktoérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
1/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) druga naprawg tej samej rzeczy objetej gwarancja;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a)uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
b)nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych

bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:
a)dziatania sity wyzszej,
b)naruszenia przez Zamawiajacego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).
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5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokot przegladu
gwarancyjnego,

3) jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komi-
sj¢ przegladowa;

4) na miesiac przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonaja prze-
gladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad
W wWw. terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuni¢cie innemu podmiotowi na
koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng
na nizej wskazane numery fakséw i adresy
Poczta elektroniczna: ..........covieiiiiii i

2) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

3) o zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac si¢ niezwlocznie, 1 nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zasto-
sowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescia protokotu koncowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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